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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je zpracování technologického projektu univerzitního 
kampusu v Brně - Bohunicích. Práce obsahuje komplexní studii realizaci hlavních 
technologických etap postupu výstavby řešených objektů UKB, konkrétně A25 a A36. 
Dále je zde technická zpráva, technologické postupy provádění ocelového nosného 
systému a monolitických železobetonových konstrukcí. Kontrolní a zkušební plán na 
řešené předpisy, časový plán, návrh strojní sestavy a plán BOZP.  
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Abstract 
The subject of the Diploma thesis is the technological project of the university campus 
in Brno - Bohunice. The work includes a complex study of the realizacion of the main 
technological steps in the construction of buildings UKB, namely the A25 and A36. 
There is the technical report, technology processes steel bearing system and monolithic 
reinforced concrete structures. Inspection and test plan for addressing regulations, 
timetable of works, machine draft report, and occupational health and safety plan  
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1. ÚVOD 
Pro zpracování mé diplomové práce byl vybrán projekt části novostavby Univerzitního 
kampusu Bohunice - AVVA (Akademický výukový a výzkumný areál) pavilony A25  
a A36. Závěrečná práce se zabývá postupem výstavby a úkony potřebně pro realizaci 
stavby. Cílem práce je zpracovat stavebně technologický projekt stavby. Konkrétně 
bych se chtěl zaměřit na hrubou vrchní stavbu, tedy na zpracování technologických 
postupů provádění horní hrubé stavby. Krom technologických postupů zde naleznete 
i návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán se zaměřením na zpracované 
technologické postupy, plán BOZP, technickou zprávu, technickou zprávu zařízení 
staveniště včetně výkresů zařízení staveniště. 
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2.1 Průvodní zpráva 
2.1.1 Identifikační údaje 
Údaje o stavbě 
Název stavby:  UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA 
2. ETAPA - ŽLUTÁ 
(Akademický výukový a výzkumný areál) 
Místo stavby: Areál Brno - Bohunice 
Kraj: Jihomoravský 
Katastrální území: Brno - Bohunice 
Parcelní čísla pozemků: 1329/1, 1329/6, 1329/15, 1329/20, 1329/52, 1329/41, 1349/4 
Údaje o stavebníkovi 
Jméno: Masarykova universita 
Adresa: Žerontínovo nám. 9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Jméno: A PLUS a.s. 
Adresa: Česká 12, 602 00 Brno 
IČ: 26236419 
Architekt: Jaromír Černý, Karel Tuza, Petr Uhlíř 
Číslo autorizace: 01 372 / 93 
2.1.2 Seznam vstupních podkladů 
Základní informace o prováděcí projektové dokumentaci (seznam PD): 
Situace stavby: Koordinační situace 
CESEB - Pavilon A25 
Stavební část Půdorys 2. PP 
Půdorys 1. PP 
Půdorys 1. NP 
Půdorys 2. NP 
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Půdorys 3. NP 
Půdorys střechy 
Řez A-A 
Řez B-B, C-C 
Betonové konstrukce: Tvar základové desky 2. PP 
Tvar stropu nad 2. PP a konstrukcí 2. PP 
Tvar stropu nad 1. PP a konstrukcí 1. PP 
Zajištění stavební jámy 
Ocelové konstrukce: Kotvení a půdorysy plošin 
Podélné a příčné řezy 
Obvodový plášť: Pohledy 
CESEB - Pavilon A36 
Stavební část: Půdorys 1. PP 
Půdorys 1. NP 
Půdorys 2. NP 
Půdorys 3. NP 
Půdorys střechy 
Řez A-A 
Řez B-B 
Řez C-C 
Řez D-D, E-E 
Ocelové konstrukce: Kotvení a půdorys plošin 
Podélné a příčné řezy 
Obvodový plášť: Pohledy 
 
2.1.3 Údaje o území 
Rozsah řešeného území 
Místo stavby se nachází v Brně Bohunicích východně od ulice Bítešská a severně 
od Fakultní nemocnice. Stavba leží mezi ulicemi Kamenice (z jižní strany) a Studentská 
(ze severní strany), dále je vymezena ze západní strany pavilony FSpS a z východní již 
realizovaným objektem INBIT. Pozemek leží v areálu univerzitního kampusu 
na parcelách, které jsou ve vlastnictví Masarykovi univerzity. Stavba CESEB 
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Univerzitního kampusu Bohunice navazuje na již vybudované etapy. Rozsah je dobře 
patrný ze situace širších dopravních vztahů, která je přílohou s označením C. 1. 
Údaje o ochraně území dle jiných právních předpisů 
Stavba neleží v území s potřebou nutnosti řešení ochranného opatření vůči vyjádření 
památkové rezervace, památkové zóny. Území ani nespadá do zvláště chráněného 
území či záplavového území. 
Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Podle Územního plánu města Brna je areál MU Brno veden jako plochy stavební 
navržené pro veřejnou vybavenost - funkční typ školství. Což projekt univerzitního 
kampusu splňuje. 
Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (dle katastru nemovitostí) 
Parcela č. Výměra m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 
1329/1 19840 Orná půda  ZPF 
1329/6 1567 Orná půda  ZPF 
1329/13 207 Zastavěná plocha a nádvoří   
1329/14 258 Ostatní plocha Ostatní komun.  
1329/15 29 Orná půda  ZPF 
1329/19 41 Ostatní plocha Ostatní komun.  
1329/20 4 Orná půda  ZPF 
1329/28 434 Ostatní plocha Zeleň  
1329/29 189 Ostatní plocha Ostatní komun.  
1329/35 537 Ostatní plocha Zeleň  
1329/41 891 Zastavěná plocha a nádvoří   
1329/52 5543 Orná půda  ZPF 
1329/53 194 Ostatní plocha Ostatní komun.  
1329/54 1326 Zastavěná plocha a nádvoří   
1331/71 403 Ostatní plocha Jiná plocha  
1347/7 28 Trvalý travní porost  ZPF 
1347/8 52 Trvalý travní porost  ZPF 
1347/14 1077 Trvalý travní porost  ZPF 
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1348/2 3 Ostatní plocha Ostatní komun.  
1349/4 7446 Trvalý travní porost  ZPF 
1349/5 192 Trvalý travní porost  ZPF 
1349/6 65 Trvalý travní porost  ZPF 
1349/9 2153 Trvalý travní porost  ZPF 
1349/11 51 Ostatní plocha Ostatní komun.  
1349/12 337 Ostatní plocha Ostatní komun.  
Stavba bude umístěna na pozemcích k. ú. Brno - Bohunice: 
1329/1, 1329/6, 1329/15, 1329/20, 1329/52, 1329/41, 1349/4 
Zařízení staveniště bude situováno na pozemcích k. ú. Brno - Bohunice: 
1329/12, 1329/52, 1329/53,1329/54 
2.1.4 Údaje o stavbě 
Druh stavby: Novostavba 
Účel užívání stavby: Pracoviště pro vzdělávací vědeckou a výzkumnou činnost 
Doba využití: Trvalá stavba 
Zastavěná plocha: Pavilon A25: 840,83 m2 
Pavilon A36: 852,02 m2 
Zahájení stavby: 04.2015 
Dokončení stavby:  04.2017 
Orientační náklady: 185 703 281 Kč bez DPH 
 
2.1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavební objekty 
SO 01 Příprava území (část) 
SO 02 Pavilon A25 
SO 03 Pavilon A36 
SO 04 Koridor (začleněn do SO 02, SO 03) - není obsahem diplomové práce 
SO 05 Venkovní areálová kanalizace (část) 
SO 06 Venkovní rozvody vody Kamenice - sever (část) 
SO 07 Venkovní rozvody plynu (STP) Kamenice - sever (část) 
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SO 08 Horkovod (část) 
SO 09 Vnitroareálové rozvody NN (část) 
SO 10 Vnitroareálové rozvody VO (část) 
SO 11 Venkovní rozvody SLP (část) 
Technologická zařízení 
PS 01 Doplnění technologie energocentra (část) - není obsahem diplomové práce 
PS 02 Technologie temperovaných místností (A25) - není obsahem diplomové práce 
2.2 Souhrnná technická zpráva 
2.2.1 Popis území stavby 
Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek je volný neoplocený pozemek svažující se mírně k severu k ulici 
Studentská. 
Výčet a závěry průzkumů a rozborů 
Inženýrsko-geologický průzkum zpracoval Centroprojekt Zlín a.s. Vlastnosti 
jednotlivých typů základových půd, nezbytné pro návrh dle mezních stavů, byly 
odvozeny z výsledků polních a laboratorních zkoušek. Svrchní vrstva prosedavých 
sprašových sedimentů budou vzhledem k výškovému umístění stavby prakticky 
odstraněny. Další vrstva základové půdy do hloubky cca 15 m pod terénem bude 
tvořena stlačitelnými tuhými až pevnými hlínami se střední až nízkou plasticitou. 
Přibližně od 15 metrů pod terénem začíná dostatečně únosná a méně stlačitelná 
základová půda, která se skládá z ulehlých písků a pevných neogenních jílů 
s nepravidelnými polohami ulehlých písků. 
Hladina podzemní vody se v době sondáže nacházela ve značně rozdílných výškových 
úrovních, ve východní části v hloubce 10 - 15 m pod terénem (kolem úrovně kóty 266 
až 267 m n.m.), v západní části v hloubce cca 6-8 m pod terénem (kolem úrovně kóty 
272m n. m.). 
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Radonový průzkum provedla firma APLGEP RNDr. Jiří Jánský s tím, že na staveništi 
byl stanoven střední radonový index pozemku a je nutné provést příslušná opatření. 
Stávající ochranná a bezpečností pásma 
Ochranná pásma podél podzemních vedení inženýrských sítí jsou navržena v souladu 
s požadavky ČSN a uvažovanou výstavbou. 
Ochranná pásma, která zajišťují provoz heliportu HEMS FN Brno, který se nachází  
cca 265 m jižně od pavilonu A36, jsou pro UKB tyto: 
OCHRANNÉ PÁSMO S VÝŠKOVÝM OMEZENÍM 
novou výstavbou není toto ochranné pásmo narušeno, umístění stavebních jeřábů 
(počet, výška souřadnice) musí však být projednáno s úřadem pro civilní letectví. 
OCHRANNÉ PÁSMO S OMEZENÍM STAVEB VZDUŠNÝM VEDENÍ VN A NN 
žádná vzdušná vedení nejsou navrhována 
OCHRANNÉ PÁSMO PROTI NEBEZPEČNÝM A KLAMAVÝM SVĚTLŮM 
navržené venkovní osvětlení areálu nemá charakter klamavých a nebezpečných světel 
Poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 
Stavba svou polohou nezasahuje ani v blízkém území nesousedí se záplavovou oblastí 
a rovněž se nenachází v poddolovaném území. 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební 
činnosti na životní prostředí. Staveniště se nachází v blízkosti Internátu sester Fakultní 
nemocnice a vlastního areálu FN Brno, kde hluk, prach a emise škodlivin musí být 
omezen na únosnou míru.  
Při hloubení výkopu nesmějí mechanismy ohrozit stávající podzemní vedení a je nutno 
dodržet příslušná ČSN při práci v ochranném pásmu vedení inženýrských sítí.  
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Stávající komunikaci, obruby a podzemní vedení zabezpečit pro průjezd případné těžké 
techniky tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
2.2.2 Celkový popis stavby 
Účel užívání stavby 
Stavba CESEB provozně spadá pod část Akademického výukového a výzkumného 
areálu (UKB - AVVA). Budou zde umístěny provozy Přírodovědecké fakulty MU, které 
budou sloužit vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti při uskutečňování 
akreditovaných studijních programů. V pavilonech AVVA budou soustředěny 
pracoviště kateder a ústavů, seminární a další výukové místnosti. 
Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Stavba řeší dva objekty, které spadají do architektonického celku tvořící Akademický 
výukový a výzkumný areál. To také odpovídá vzhledu řešených objektů, které tvarově i 
barevně odpovídají koncepci okolní zástavby celého areálu Univerzitního kampusu 
Bohunice. Organizačně a kompozitně vychází areál z principu páteřního koridoru 
a na něj napojených objektů. Primární barevnost určuje hlavní materiál obkladu, což je 
keramický (terakotový), zavěšený plášť v barvě Natural Red.  
Objekt pavilonu A25 má 2 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží, které jsou 
půdorysně vysunuty o cca třetinu podlaží severně přes ulici Studentská na podporující 
ocelové pilony. Podzemní část na severní straně objektu je z části nadzemí, 
což zapříčiňuje sklon okolního terénu. V severovýchodním rohu budovy je umístěno 
venkovní ocelové požární schodiště, které spolu s interiérovým centrálním schodiště 
a osobonákládním výtahem tvoří propojení jednotlivých podlaží. Pavilon  A25 navazuje 
z jižní strany v 1.PP na společný podzemní koridor, kde je provozní vstup do objektu. 
Hlavní vstup do pavilonu je z koridoru ve 2.NP (základní komunikační rovina). Vstup 
z koridoru je možný i z 3.NP. V 1.PP a 2.PP je situována Česká sbírka mikroorganismů. 
V ostatních podlažích jsou situovány laboratoře, pracovny, výukové prostory a potřebné 
zázemí centra CESEB.  
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Objekt pavilonu A36 je atypický, má tvar písmene T, je tvořený hlavní budovou a 2 
křídly vybíhajícím na východní a západní stranu. Křídla tvoří paralelní hmotu 
s komunikačním koridorem. Na jižní straně objekt navazuje na již zbudovanou lávku 
přes ulici Kamenice v úrovni 2.NP, a tvoří tak hlavní komunikační propojení obou částí 
areálu Univerzitního kampusu. Hlavní vstup do objektu je je z koridoru ve 2.NP. 
Jednotlivá podlaží jsou propojena centrálním schodištěm a osobonákladním výtahem 
umístěnými v átriové části. Pavilon má celou plochou objektu včetně koridorové části 
jedno podzemní podlaží, kde jsou situovány místnosti provozně související s pavilonem 
tj. rozvodny silnoproudu a slaboproudu, strojovna vzduchotechniky, ale také 
specializované laboratoře a prostory pro výzkum. Dále jeho nadzemní část tvoří tři 
podlaží, kde v 1.NP se nacházejí laboratoře, pracovny a vedení ústavu se sekretariátem 
včetně zasedací místnosti a hygienického zařízení. Ve 2.NP jsou situovány výukové 
prostory, výstavní prostory zoologických sbírek a hygienické zařízení. V posledním 
nadzemním podlaží jsou umístěny specializované laboratoře, pracovny, sekretariát, 
zasedací místnost a hygienické zařízení. 
Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Výuková část areálu tvoří uzavřený celek v komplexu akademické části. Hlavní 
předností celého areálu je možnost průchodu mezi jednotlivými objekty suchou nohou 
ve dvou výškových úrovních. Do výukové části areálu jsou navrženy tři zásadní vstupy. 
Hlavní (reprezentační) vstup přes objekt A22, dále vstup přes vstupní halu VH1 
pavilonu A1 a poslední zásadní vstup z pavilonu A34. 
Objekty CESEB (A25, A31, A32, A36) navazují na již zrealizované objekty Fakulty 
sportovních studií (A33, A34), předpokládanou výstavbu centra CETOCEON (A29), 
realizovaný objekt INBIT (z východní strany). Objekt A36 bude napojen na již 
realizovanou lávku přes ulici Kamenice a propojí tak výstavbu severní část areálu 
s celou jižní částí UKB. Objekt A25 je v zásadě typickým pavilonem univerzitního 
kampusu s drobnými odchylkami (otevření podzemních podlaží objektu vzhledem 
ke konfiguraci terénu). Objekt A36 tvoří hlavní severojižní komunikační osu a z tohoto 
důvodu je tvarově i materiálově odlišen. 
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V rámci předchozích etap již bylo vybudováno zázemí UKB, které bude sloužit 
i objektům CESEB. Jsou to např. děkanáty, studijní a informační centrum, výukové 
centrum, vstupní objekt s posluchárnou a rovněž společné energocentrum pro celý areál. 
Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je řešena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Parkování automobilů osob s omezenou schopností pohybu je zajištěno na vyhrazených 
stání parkovišť UKB. Tato stání byla již vybudována v rámci předchozích etap 
výstavby. Venkovní plochy, veškeré napojení na stávající pěší trasy budou upraveny pro 
bezbariérové užívání (podélná spád, příčný sklon a výškové převýšení max. 20 mm). 
Úpravy pro nevidomé jsou řešeny použitím zámkové dlažby se speciální povrchovou 
úpravou, která vytváří varovný a signalizační pás. 
Uvnitř areálu UKB je vertikální pohyb osob s omezenou schopností pohybu řešen 
výtahy. Pro přesun osob mezi areály slouží koridor (2.NP - základní komunikační 
rovina), v tomto prostoru je umístěna vodící linie pro osoby se sníženou orientací 
vytvořená podlahovou krytinou s reflexním povrchem. U vstupů do areálu i u vstupů 
do jednotlivých objektů na úrovni 2.NP a 3.NP budou umístěny ozvučené majáčky 
(signalizace pro nevidomé). Dále na všech trasách pro osoby na invalidním vozíku jsou 
dveře s min. průchozí šířkou 800 mm a podlahy s povrchem zajišťujícím součinitel 
smykového tření min. 0,5.  
Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny 
požadavky vyhlášky 192/2005 Sb., zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb. 
2.2.3 Základní charakteristika objektů 
Stavební řešení pavilonu A25 
Pavilon A25 má 2 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží ustupující směrem k ulici 
Studentská, kterou tyto podlaží překlenují a jsou podporovány ocelovými pilonami. 
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Komunikaci mezi jednotlivými podzemními podlažími tvoří dvouramenné schodiště 
v severovýchodním rohu budovy a výtah v jižní části. Komunikace v nadzemní části je 
možná pomocí přímého schodiště a osobo-nákladního výtahu. Propojení s ostatními 
pavilony je přes koridor ve 2. PP, 2.NP a dále 3.NP. 
Konstrukční a materiálové řešení pavilonu A25 
Založení pavilonu je pomocí velkoprůměrových pilot ∅ 630, 900 a 1220 mm z betonu 
C20/25 o minimálním množství cementu 400 kg/m3. 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny kombinací železobetonové konstrukce 
v podzemní částí a ocelové konstrukce v nadzemní části. Sloupy v úrovní 2.PP a 1.PP 
jsou monolitické železobetonvé kruhového průřezu, u napojení na koridor čtvercového 
průřezu. Stěny v úrovni 2.PP a 1.PP jsou navrženy monolitické železobetonové. 
Obvodové stěny jsou na styku se zeminou z vodostavebního betonu. Veškeré pracovní 
spáry musí být opatřeny plastovými profily, aby došlo k zabránění průsaku vody 
vytvořenou spárou vodotěsné konstrukce. Od úrovně -0,250 tvoří nosnou konstrukci 
objektu ocelové sloupy kruhového průřezu, které jsou z důvodu požární ochrany vylity 
betonovou směsí. 
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy nad 2. PP, 1. PP monolitické 
železobetonové podporované sloupy. Pro kotvení ocelové konstrukce v horním líci 
stropní desky musí být před betonáží podlahové desky osazeny kotevní prvky ocelových 
sloupů. Stropní konstrukce ve všech nadzemních podlažích je tvořena podélnými 
nosnými ocelovými prvky (průvlaky) a vloženými ocelovými nosníky, na kterých je 
položen trapézový plech. Do spodních vln a k hornímu líci desky je vložena výztuž 
(svařovaná síť) spřažené železobetonové desky tloušťky 120 mm. Vodorovné prvky 
ocelové konstrukce budou požárně chráněny nástřikem. 
Schodiště objektu je ocelové a stupně jsou tvořeny ocelovými vaničkami, které budou 
zality betonem C16/20. Nášlapná vrstva bude z přírodního linolea lepeného  
na vyrovnávací stěrku. Venkovní požární únikové schodiště je ocelové. 
Fasádní obvodový plášť - podzemní části vystupující nad terén tvoří kamenný 
gabionový obklad s hliníkovými okny osazenými v úrovni tepelné izolace na ŽB stěně 
26 
 
pod gabiony. Fasádní plášť od úrovně 1.NP je kombinací kovových blokových 
fasádních prvků a zděných fasád s tepelnou izolací s předvěšeným odvětrávaným 
obkladem z keramických terakotových tvarovek nebo kovových panelů. 
Střešní plášť - nosný konstrukce střechy je totožná s vodorovnou nosnou konstrukcí 
budovy posledního podlaží. TI ploché střechy bude provedena ze spádového 
polystyrenu EPS 100 S Stabil.  
Příčky a vnitřní dělící konstrukce - v podzemních podlažích je zdivo z keramických 
tvarovek tl. 250 mm a 125 mm na M 2,5 navrženo v místnostech zázemí pavilonu 
(rozvodny, strojovny), ostatní příčky jsou sádrokartonové. Dále budou zděné konstrukce 
použity pro obezdění vnější části instalačních jader a pod plné části obvodového pláště. 
V 2.NP a 3.NP bude provedeno hrázděné zdivo z keramických tvarovek v tl. 175 mm 
do ocelových stojek z tenkostěnných profilů U 180/55/3 a plechu tl. 3 mm kotvených do 
konstrukce podlahy a stropu. Atiková nadezdívka je vyzděna z keramických tvárnic 
porotherm P+D 11,5. 
Podlahové konstrukce - konstrukce podlah budou převážně z litého potěru na bázi 
síranu vápenatého - anhydritu v tl. 40 až 65 mm dle zatížení podlah nebo ve vlhkých 
prostorách z vyztuženého litého cementového potěru pevnosti C30. 
Stavební řešení pavilonu A36 
Pavilon A36 má jedno podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. Komunikaci mezi 
jednotlivými podlažími tvoří centrální schodiště a osobo-nákladní výtah. Propojení 
s ostatními pavilony je přes koridor v 1. PP, 2.NP a dále 3.NP. Ze severní strany je 
napojen komunikační koridor, který umožňuje přístup suchou nohou do ostatních 
pavilonů severní části areálu. Přes pavilon A36 je možné spojení s jižní částí areálu díky 
napojení na již vybudovaný most přes ulici Kamenice. 
Konstrukční a materiálové řešení pavilonu A36 
Konstrukční a materiálové řešení je totožné jako u pavilonu A25, tzn. hlavní 
konstrukční systém je tvořen v podzemní části monolitickým ŽB skeletem a od úrovně 
1.NP ocelovým skeletem tvořeným kruhovými sloupy vyplněnými betonovou směsí 
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a ocelovými válcovanými průvlaky a do nich vloženými nosníky, které nesou trapézový 
plech se spřaženou železobetonovou deskou tl. 120 mm. 
Mechanická odolnost a stabilita pavilonů A25 a A36 
Pavilony jsou navrženy tak aby odpovídali vyhlášce č 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, která určuje mechanickou odolnost a stabilitu v § 9. 
[1]
 Stavba musí být navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak,  
aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby  
a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit 
a)   náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její 
části nebo přilehlé stavby, 
b)   nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, 
mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede 
ke snížení trvanlivosti stavby, 
c)   poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení 
v důsledku deformace nosné konstrukce, 
d)   ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby 
a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke 
staveništi, 
e)   ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby, 
2.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technické řešení 
Podrobné popisy technických řešení provozních souborů jsou v příslušných technických 
zprávách projektové dokumentace, která není součástí příloh diplomové práce. 
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Výčet technických a technologických zařízení 
PS 01 - Doplnění technologie energocentra 
PS 02 - Technologie temperovaných místností (A25) 
 Provozní soubor řeší technologii temperovaných místností v pavilonu A25 
2.2.5 Požárně bezpečnostní řešení 
PBŘ stavby je navrženo dle platných norem tak, aby vyhovovalo všem zákonům  
a vyhláškám. Požárně bezpečnostní řešení obsahuje samostatnou zprávu a výkresy, 
které jsou součástí DPS. Tato dokumentace není přílohou diplomové práce. 
2.2.6 Zásady hospodaření s energiemi 
Konstrukce jsou navrženy tak, že splňují minimální hodnoty pohodu, která je zajištěna 
jednak dostatečným tepelným odporem stavebních konstrukcí, který činí v W/m2K pro 
obvodové stěny min. 0,38; pro střechu 0,24; pro podlahy min. 0,3 a pro okenní otvory 
min. 1,8. A jednak dostatečným vytápěním celého objektu. navrhovaná stavba je  
z hlediska energetické náročnosti a dle výpočtu tepelných ztrát velmi dobrá. 
2.2.7 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Prostory uvnitř objektů jsou převážně orientovány východním nebo západním směrem. 
Konstrukce a uspořádání pobytových prostor je řešeno tak, aby bylo zajištěno denní 
osvětlení pracovišť a byla omezována tepelná zátěž zaměstnanců slunečním zářením. 
2.2.8 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Stavba je řešena tak, aby veškeré nepříznivé vlivy na zdraví uživatelů byli pod limitními 
hodnotami stanovenými příslušnými předpisy. 
Řešení stavby z hlediska radonového rizika 
Zhotovitel radonového průzkumu stanovil na základě měření a jeho vyhodnocení 
"střední radonový index pozemku" určeného pro výstavbu UKB. Na základě tohoto 
vyjádření je nutné provést protiradonové opatření dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb 
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proti radonu z podloží. Opatření spočívá v návrhu povlakové izolace se součinitelem 
difůze radonu D = 30 a tloušťkou cca 1 mm. 
Řešení stavby z hlediska nepříznivých účinků hluku a vibrací 
Stavba je zabezpečena proti účinkům hluku a vibrací na základě přípustných hodnot 
určených NV č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací. Požadavky na akustické vlastnosti konstrukcí a výrobky stanovuje ČSN 73 
0532 Akustika. 
Na pavilonu A36 je součástí skladeb obvodového pláště i akustické opatření, které 
zamezí účinky hluku z dopravy na ul. Kamenice. 
Řešení stavby z hlediska nepříznivých vlivů nebezpečných mikroorganismů 
Provozy, ve kterých se pracuje s nebezpečnými mikroorganismy jsou řešeny v souladu  
s ČSN EN 12 128 Biotechnologie pro výzkum, vývoj a analýzu - Stupně zabezpečení 
mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické požadavky 
na bezpečnost. 
Řešení stavby z hlediska nepříznivých vlivů škodlivých látek ve vnitřním prostředí budov 
Odstranění těchto látek ze vzduchu je navrženo primárně přirozeným větráním okny. 
Vytápění zajišťuje soustava otopných těles s teplovodním médiem, jejichž regulace je 
umožněna termostatickými hlavicemi dle teploty v místnosti. Laboratoře jsou opatřeny 
klimatizačními jednotkami pro regulování teploty v letních měsících, dále jsou zde 
navrženy digestoře a odsávací zákryty s odvodem vzduchu nad střechu budovy. Provoz 
celkového řízení teploty a výměny vzduchu v místnostech je sledován pomocí systému 
měření a regulace. 
Osvětlení 
Denní osvětlení místností s trvalým pobytem osob je v souladu s hygienickými 
požadavky. Umělé osvětlení je navrženo na základě světelně technických výpočtů. 
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2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
2.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 
Objekty CESEB v areálu UKB MU v Brně jsou napojeny na stávající technickou 
infrastrukturu a to na kanalizaci, vodovod, plynovod, rozvody NN, rozvody horkovodu 
a slaboproudé rozvody telefonu, EPS, společné televizní antény a zařízení domácího 
rozhlasu. 
2.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Připojení na technickou infrastrukturu není hlavním řešeným tématem této DP. 
Rozměry, délky a výkonové kapacity jsou uvedeny v projektové prováděcí 
dokumentaci, která není přílohou této práce. 
2.4 Dopravní řešení 
2.4.1 Popis dopravního řešení 
Pavilony A25 a  A36 jsou součástí UKB a jako takové jsou i dopravně napojeny 
a obsluhovány. Zásobování areálu je řešeno pomocí podzemních koridorů, odkud jsou 
do jednotlivých objektů provozní vstupy. Podzemní koridor, na který bude napojeno 
1. PP objektů, je již vybudován a v rámci stavby objektů FSpS. Vjezd do koridoru je 
vedle objektu A34, je napojen an areálovou komunikace, která obsluhuje parkoviště 
před objektem A34. Sjezd na areálovou komunikace je z ulice Studentská. 
2.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Areál UKB je dopravně napojen na stávající místní komunikace ulic Kamenice, 
Studentská a Netroufalky. Komunikace vyhovují vozidlům skupiny N1 (tj. střední 
nákladní auta do délky 7,3 m). 
2.4.3 Doprava v klidu 
Doprava v klidu je řešena dle ČSN 73 6110. Základem je parkování na parkovišti před 
pavilonem A34. Kapacita tohoto parkoviště odpovídá přibližně kapacitě zaměstnanců. 
31 
 
2.4.4 Pěší a cyklistické stezky 
V rámci terénních úprav areálu jsou navrženy chodníky pro pěší, které spojují jednotlivé 
pavilony na povrchu. 
2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
2.5.1 Terénní úpravy 
Řešení terénních úprav vychází z koncepce již realizovaných etap. 
2.5.2 Použité vegetační prvky 
Použité vegetační prvky jsou detailně řešeny v projektové dokumentaci s názvem 
SADOVÉ ÚPRAVY, která není součástí této práce. 
2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
2.6.1 Vliv na životní prostředí 
Stavba svým provozem nijak negativně neovlivňuje životní prostředí v jejím okolí. 
2.6.2 Vliv na přírodu a krajinu 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
2.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
V blízkém dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 
ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 
2000. 
2.6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 
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2.6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Stavba nenavrhuje žádná nutná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
2.7 Ochrana obyvatelstva 
Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Zajištění ochrany osob ukrytím v případě 
mimořádné události je řešen v rámci informací portálu krizového řízení pro JMK. 
2.8 Zásady organizace výstavby 
2.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
Potřeba a spotřeba médií pro zařízení staveniště tj. potřeba elektrické energie, pitné 
vody a napojení na kanalizační síť. 
Elektrická energie 
Přísun bude zajištěn pomocí přípojky elektrického proudu napojené ke stávajícímu 
elektrorozvaděči MU umístěném v severozápadní věži Energocentra. Zhotovitel před 
realizací dodá správě UKB přibližné celkově potřeby el energie potřebné pro výstavbu. 
Pitná voda 
Pro napojení staveniště pitnou vodou bude využit rozvod vody v suterénu koridoru, 
případně vodovodní řád v ulici studentská. Zhotovitel zajistí se správcem sítě umístění 
a osazení vodoměru. 
Kanalizace 
Na staveništi bude kanalizační přípojka již vybudovaná před zahájením výstavby, její 
umístění je patrné ze situace stavby. 
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2.8.2 Odvodnění staveniště 
Plochy skládek materiálu i ostatní zpevněné plochy budou odvodněny minimálním 
spádem 1,5%, aby se v případě deště pod materiálem nehromadila dešťová voda. 
2.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup na staveniště bude zajištěn stávající komunikací z ulice Studentská. Touto ulicí 
bude na staveniště dopravován veškerý materiál. 
Napojení staveniště technickou infrastrukturou je řešeno v bodě 2.8.1 této zprávy. 
2.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Výstavba nebude trvale omezovat stávající pozemky ani stavby. 
Před realizací bude proveden pasport přilehlých pozemních komunikací a okolní 
zástavby. Pokud dojde vlivem výstavby k poškození nebo jinému znehodnocení 
pozemků, okolních staveb nebo pozemní komunikace, na náklady zhotovitele dojde  
k jejich uvedení do původního stavu. 
2.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Při realizaci stavby nebude prováděna žádná činnost, který by měla nežádoucí vliv  
na okolí staveniště. Před zahájením výstavby se na pozemku nenachází žádné stromy, 
které by komplikovali začátek výstavby. 
2.8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Staveniště se nachází na pozemcích ve vlastnictví investora, z tohoto důvodu nebude 
potřeba žádný dlouhodobý zábor. Pouze při montáži ocelových prvků objektu A25 bude 
dočasně zamezen průjezd na ulici Studentská z důvodu bezpečnosti - doba uzavírky 
bude omezena na nejkratší možnou dobu provádění potřebných prací. 
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2.8.7 Maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Při realizaci objektů CESEB budou použity pouze takové stavební stroje, které splňují 
zákonem stanovené maximální možné množství vypuštěných emisí do ovzduší. tohoto 
požadavku bude dosaženo použitím takových stavebních strojů, které mají platnou 
technickou kontrolu a kontrolu o emisích. 
Veškeré odpady, které během výstavbu budou vznikat jsou popsané v kapitole 3,4,5  
u jednotlivých činností výstavby. veškeré odpady budou tříděny a odděleně skladovány 
dle katalogu odpadů a budou ekologicky likvidovány specializovanou firmou, která 
dodá zhotoviteli prohlášení o ekologické likvidaci včetně prokázání oprávnění k dané 
likvidaci. 
2.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
Na staveništi bude skrývka ornice a to v rozsahu celého staveniště dle skutečné 
tloušťky, předpokládaná tloušťka ornice je 250 mm. Ornice bude převezena  
na nedalekou deponii investora. Ornice bude skladována tak, aby nedošlo k jejímu 
znehodnocení. 
2.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby se nepředpokládá zhoršení životního prostředí. Maximálně dojde 
ke krátkodobému zhoršení životního prostředí vlivem pohybu stavební techniky  
a hlučností prováděných prací. V rámci výstavby objektů nedojde ke vzniku žádného 
zvláštního či nebezpečného odpadu. Celá stavba bude provedena z takových stavebních 
materiálů, které jsou označeny certifikační značkou CE a jsou schváleny pro použití  
v České republice. 
2.8.10 Zásady BOZP při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy. Pro výstavbu je nutný dohled koordinátora BOZP, kterého určuje platná 
legislativa [2]. Plán BOZP je řešen v kapitole 9 této práce. 
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2.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Z důvodu pohybu osob se sníženou schopností pohybu po komunikaci v okolí 
staveniště, nesmí na této komunikaci výt vytvořeny překážky, které by tomuto pohybu 
zabraňovali. Jedná se především o překážky způsobené znečištěním komunikace 
například od vozidel vyjíždějících ze staveniště. Zhotovitel je povinen toto znečištění 
pravidelně odstraňovat. 
2.8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Řešení dopravy v ulicích Studentská, Kamenice, či Netroufalky je patrné z výkresu 
širších dopravních vztahů, které je přílohou č. C. 1 této práce. 
2.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění staveb 
Při realizaci stavby CESEB UKB nejsou stanoveny žádné speciální podmínky  
pro provádění, krom těch které jsou uvedeny v příslušných technologických předpisech 
pro provedení dané činnosti. 
2.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení stavby: IV. 2015 
Ukončení stavby: IV 2017 
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3.1 Identifikační údaje 
3.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA 
2. ETAPA - ŽLUTÁ 
(Akademický výukový a výzkumný areál) 
Místo stavby: Areál Brno - Bohunice 
Kraj: Jihomoravský 
Katastrální území: Brno - Bohunice 
Druh stavby: Novostavba 
Účel stavby: Pracoviště pro vzdělávací, vědeckou a výzkumnou činnost 
Zastavěný prostor: Pavilon A25 = 660 m2 Pavilon A36 = 1 107 m2 
3.2 Členění stavby na objekty 
3.2.1 Stavební objekty 
Ozn. Název Popis 
SO 01 Příprava území (část) Sejmutí ornice, vyhloubení figur HTÚ, úprava 
zeminy pláně figur HTÚ se zhutněním, zpevnění 
příjezdové trasy - ŽB panely 
SO 02 Pavilon A25 Založení na pilotách, 2 podzemní podlaží tvoří ŽB 
skelet, 3 nadzemní podlaží tvoří ocelový skelet, 
opláštění je zavěšenou fasádou s keramickým 
obkladem 
SO 03 Pavilon A36 Založení na pilotách, 1 podzemní podlaží tvoří ŽB 
skelet, 3 nadzemní podlaží tvoří ocelový skelet, 
opláštění je pomocí zavěšené fasády. 
SO 04 Chodníky a zpevněné plochy Betonová dlažba 
SO 05 Přípojka kanalizace Trubka PVC d 315x9,2 + d 160x3,6 mm 
SO 06 Přípojka vodovodu Trubka polyetylenová DN 63 mm 
SO 07 Přípojka plynovodu Trubka PE 50x8,3 
SO 08 Přípojka horkovodu Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57/2,9 
SO 09 Přípojka NN Kabel silový AYKY-J 3x240+120 mm2 
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3.2.2 Technologická zařízení 
Ozn. Název Popis 
PS 01 Technologie temperovaných 
místností 
Dva druhy temperovaných místností (30±0,2 °C; 
36,5±0,2°C). Zajištěno vzduchotechnickými 
jednotkami. 
3.3 Popis staveniště 
Staveniště je oplocený pozemek svažující se mírně k severu k ulici Studentská. 
Pozemek leží v areálu univerzitního kampusu na parcelách, které jsou ve vlastnictví 
Masarykovi univerzity. Staveniště je vymezeno z jižní strany ulicí Kamenice, 
ze západní strany pavilony FSpS, ze severní strany ulicí Studentská a z východní strany 
již realizovaným objektem INBIT. Do plochy staveniště částečně zasahují funkční 
areálové inženýrské sítě a suterénní část koridoru a kanalizace vybudované v rámci 
stavby D.  
Příjezd na staveniště je po stávajících zpevněných komunikacích v ulicích Jihlavská, 
Kamenice a Netroufalky. Vjezd na staveniště bude řešen z ulice Studentská. 
Pro účely zařízení staveniště budou použity nápojné body na již vybudovaných sítích 
v rámci předešlých etap výstavby UKB. 
Na pozemku není stávající vzrostlá zeleň, případné drobné nálety budou před zahájením 
výstavby odstraněny. Ornice bude sejmuta v tloušťce dle skutečného stavu. 
3.4 Popis hlavních stavebních objektů 
3.4.1 Pavilon A25 
Pavilon A25 je založen na pilotách o průměrech 630 mm, 900 mm a 1220 mm. Přes 
piloty bude uložena železobetonová základová deska o tl. 300 mm. Základní nosnou 
konstrukci celého objektu tvoří kombinace železobetonového skeletu v podzemní části 
objektu a ocelového skeletu ve zbývajících třech nadzemních podlažích 
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Pavilon A36 je technologicky shodný s pavilonem A25, jen má pouze jedno podzemní 
podlaží oproti pavilonu A25, který má dvě.  
3.5 Studie realizace hlavních technologických etap 
3.5.1 Zemní práce - SO 01 Příprava území 
Výkaz výměr 
Tab. 3.1 Výkaz výměr zemních prací 
Název figury Objem A25 Objem A36 
Sejmutí ornice 1 301,25 m3 Zemní práce byly provedeny již  
v předešlé etapě současně  
s výstavbou koridoru. 
Hlavní figura Výkop: 4177,19 m3 
Násyp: 320 m3 
Technologický postup provádění 
• Vytyčení stavební jámy bude provedeno geodetem, dále dojde ke stabilizování 
vytyčených bodů pomocí laviček. 
• Sejmutí ornice bude provedeno v rámci celého staveniště do hloubky dle 
skutečného stavu. Předpokládaná tloušťka je 250 mm. Vzhledem ke svažitosti 
terénu bude probíhat skrývka po směru vrstevnic. Délka záběru nesmí být delší 
jak 60 m. 
• Srovnání pláně pro zařízení staveniště. Přebytečná zemina bude odvezena 
na skládku investora, která je vzdálena cca 500 m od staveniště. Poté dojde 
ke zřízení oplocení staveniště a jeho vybavení stavebními kontejnery. 
• Dále dojde k vyhloubení hlavní figury. Výkopové i násypové svahy budou 
prováděny ve sklonu 1:1. 
• Úprava pláně pro provoz pilotovací soupravy bude provedena dle potřeb stavby 
v závislosti na skutečných geologických podmínkách a počasí vrstvou 
betonového recyklátu nebo vápennou stabilizací. 
• Zapažení stavební jámy 
• Odvodnění bude mělkými rigoly podél obvodu do šachet vyztužených 
betonovými skružemi, pro umístění čerpadel pohotovostní čerpací soupravy. 
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Personální obsazení 
Počet Název Kvalifikace 
1 Vedoucí pracovní čety - Strojník dozeru Platný strojnický průkaz, řidičské 
oprávnění skup. C 
1 Strojník nákladního automobilu Řidičské oprávnění skup. C 
1 Strojník rypadla Platný strojnický průkaz, řidičské 
oprávnění skup. C 
1 Strojník nakladače Platný strojnický průkaz, řidičské 
oprávnění skup. C 
3 Pomocní pracovníci Bez požadavků 
Stroje, mechanismy a pracovní pomůcky 
Typ stroje Název Specifikace 
Dozer Caterpillar D8T Detailně řešeno v kapitole 7. NÁVRH 
STROJNÍ SESTAVY Nákladní automobil Tatra T158 
Rypadlo Caterpillar 324E 
Nakladač Caterpillar 930H  
BOZP 
Při zemních pracích je nutno zejména dbát zvýšené opatrnosti proti pádu do hloubky 
vykopané jámy. Opatření proti pádu do výkopu je potřeba zřídit dvoutyčové zábradlí  
o min výšce 1,1 m. Dále je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu osob  
v nebezpečném prostoru stroje. 
Označení: Název: 
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
Zákon č.309/2006 Sb. Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy 
NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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NV č. 378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Jakost, kontrola a zkoušení 
• Vstupní kontrola - jedná se o kontrolu připravenosti staveniště. Jelikož se jedná 
o první stavební činnost na pozemku, musí nejprve dojít k předání staveniště 
mezi stavebníkem a dodavatelem stavby. O předání bude vyhotoven protokol  
o předání a převzetí stavby spolu s projektovou dokumentací. 
• Mezioperační kontrola - mezi jednotlivými dílčími činnostmi provede 
stavbyvedoucí nebo eventuelně jím pověřený mistr kontrolu provedení 
stavebních prací. Jde hlavně o kontrolu skladování zeminy, výška. dodržení 
sklonu dle úhlu vnitřního tření zeminy (z důvodu sesunutí skládky). Dále 
zajištění stěn výkopu hlavní figury dle projektu. Zabezpečení okraje výkopu 
proti pádu osob. 
• Výstupní kontrola - zkontrolování přesnosti provedení výkopových prací 
(poloha a hloubka výkopu). Kontrola základové spáry pro předání. 
Přesný popis kontrol je vyhotoven v KZP 
Enviroment 
Při realizaci této etapy stavby vznikají z hlediska zákonu č. 185/2001 Sb. a vyhlášky 
381/2001 Sb. odpady, které je nutno evidovat a řádně zlikvidovat. Při provádění 
zemních prací nevzniká žádný specifický odpad, pouze běžný, který je popsán na konci 
této kapitoly v bodě 3.7. 
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3.5.2 Základové konstrukce SO 02 a SO 03 
Výkaz výměr 
Tab. 3.2 Výkaz výměr základových konstrukcí 
Název Pavilon A25-Objem [m3] Pavilon A36-Objem [m3] 
Piloty průměru 630 mm 8,1 Piloty pro pavilon A36 byly 
provedeny současně s částí 
koridoru 
Piloty průměru 900 mm 283,1 
Piloty průměru 1220 mm 34,7 
Základová deska tl. 300 mm 214,9 215,2 
Základové pásy 26,0 9,7 
Technologický postup provádění 
• Jako první ze základových konstrukcí dojede k provedení vrtaných pilot. Před 
samotným vrtáním musejí být piloty vytyčené dle PD a stabilizované pomocí 
laviček pro pozdější kontrolu rozmístění pilot. 
• Následuje samotné vyhotovení pilot pomocí vrtací soupravy. Souprava vyvrtá 
otvor pro pilotu pomocí vrtacího průběžného šneka, který těží vyvrtanou zeminu 
a při vytahování dochází k postupné betonáži pilot. po vytažení šneku dojde 
k osazení armokoše piloty. 
• Následuje technologická pauza 
• Další část provádění základových konstrukcí je zbudování základů pro 
výtahovou šachtu. Pomocí minirýpadla dojde k vyhoubení jámy výtahové 
šachty, provedení bednění, osazení armatury základových pasů a následné 
betonáži. 
• Technologická pauza pro zatuhnutí základů výtahové šachty a převzetí 
základové spáry pro základovou desku. 
• Poslední ze základových konstrukcí dojde k provedení základové 
železobetonové desky v tl. 300 mm. Nejprve je nutné zřídit bednění, osazení 
armatury a poté proběhne betonáž. 
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Personální obsazení 
Pilotáž 
Počet Název Potřebná kvalifikace 
1 Strojník pilotovací soupravy Platný strojnický průkaz, řidičské oprávnění skup. C 
1 Vedoucí čety - betonář Osvědčení o složení zkoušky Betonář příp. 
Železobetonář 
1 Strojník autodomíchávače Platný strojnický průkaz, řidičské oprávnění skup. C 
1 Pomocný pracovník Bez bližších požadavků 
Ostatní základové kce 
1 Vedoucí čety - betonář Osvědčení o složení zkoušky Betonář příp. 
Železobetonář 
2 Železář Osvědčení o složení zkoušky Železář příp. 
Železobetonář 
1 Tesař, dělník výroby bednění Osvědčení o složení zkoušky dělník výroby bednění 
4 Pomocní pracovníci Bez bližších požadavků 
Stroje, mechanismy a pracovní pomůcky 
Typ stroje Název Specifikace 
Pilotovací souprava Liebherr  Detailně řešeno v kapitole 7. NÁVRH 
STROJNÍ SESTAVY Autodomíchávač MAN 
Čerpadlo na beton  
Vibrační lišta QXE (3m) 
BOZP 
Při základových pracích je nutno zejména dbát zvýšené opatrnosti proti pádu  
do hloubky vykopané jámy. Opatření proti pádu do výkopu je potřeba zřídit dvoutyčové 
zábradlí o min výšce 1,1 m - zřízené v předchozí etapě. 
Označení: Název: 
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
Zákon č.309/2006 Sb. Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy 
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NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
NV č. 378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Jakost, kontrola a zkoušení 
• Vstupní kontrola - nejprve dojde k předání a převzetí pracoviště mezi četami 
eventuelně mezi subdodavateli hlavního dodavatele. Jedná se hlavně o kontrolu 
základové spáry. Musí dojít k předání a převzetí základové spáry za asistence 
statika a vyhotovení protokolu. Před zahájením betonáže (pilot i ostatních 
základových kcí) mistr provede kontrolu betonové směsi dle požadavků PD  
a skutečností na dodacím listu. Před osazením armokošů/výztuží (do betonu 
piloty nebo bednění základových kcí) provede železář nebo vedoucí čety 
kontrolu armokošů dle PD s dodacím listem a vizuální kontrolu poškození 
samotné výztuže. 
• Mezioperační kontrola - mezi jednotlivými dílčími činnostmi provede 
stavbyvedoucí nebo eventuelně jím pověřený mistr kontrolu provedení 
stavebních prací. Jde hlavně o kontrolu polohy vytyčení pilot. Dále se jedná  
o kontrolu osazení armatury v bednění dle PD, potom míru zhutnění základové 
desky. 
• Výstupní kontrola - jedná se o zkontrolování rovinnosti základové desky. 
Přesný popis kontrol je vyhotoven v KZP - toto KZP není součástí DP. 
Enviroment 
Při realizaci základů stavby vznikají odpady stavební a demoliční dle vyhlášky  
č. 381/2001 Sb., Katalgu odpadů, se přiřazuje betonu katalogové číslo odpadů 17 01 01 
- Beton. Odvoz a recyklaci stavebního odpadu provede specializovaná firma  
Bones s r.o. najatá hlavním zhotovitelem. Po odbednění je nutné počítat s dřevěným 
odpadem, dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, se dřevu přiřazuje katalogové 
číslo odpadů 17 02 01 - dřevo. Dřevo z bednění, které již nelze využít pro další použití 
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bude odvezeno zhotovitelem do sběrného dvoru. Dále vznikají odpady běžným 
provozem stavby, tyto odpady jsou popsány na konci této kapitoly v bodě 3.7. 
3.5.3 Hrubá spodní stavba 
Výkaz výměr 
Tab. 3.3 Výkaz výměr spodní hrubé stavby 
Název Pavilon A25 Pavilon A36 
Objem 2. PP Objem 1. PP Objem 1. PP 
Bednění stěn 950 m2 950 m2 1440 m2 
Bednění sloupů (oblých [m]/hranatých[m2]) 36 / 139 34 / 131  / 5,6 
ŽB stěny 138 m3 136 m3 85 m3 
ŽB sloupy 21 m3 19 m3 15 m3 
Zdivo keramické 17,5 P+D - - 45,97 m2 
Zdivo keramické 24 P+D - 64,1 - 
ŽB strop deska 155 m3 155 m3 196 m3 
Bednění stropů 640 m2 640 m2 875 m2 
HI 4995 m2 2720 m2 
Technologický postup provádění 
• Nejprve dojde k předání pracoviště mezi pracovními četami. 
• Následně bude zřízeno bednění ŽB  stěn a sloupů ve 2. PP. 
• Železář provede osazení armokošů a následné jejich provázání v jeden celek. 
• Betonář zahájí postupnou betonáž s provibrováním Při přerušení betonáže musí 
dojít k přestávce min 24 hodin pro vytvoření pracovní spáry. 
• Před odbedněním dojde technologické pauze cca 7 dní. 
• Po vyhotovení je nutné ošetřovat beton kropením 2x denně 5 - 7 dní. 
• Železář provede svázání výztuže a následně dojde k vybetonování desky po 
dilatačních celcích 
• Po technologické pauze cca 7 dní dojde k odbednění 
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Personální obsazení 
Počet Název Kvalifikace 
1 Vedoucí čety - betonář Osvědčení o složení zkoušky Betonář / Železobetonář 
1 Vedoucí čety - železář Osvědčení o složení zkoušky Železář / Železobetonář 
1 Strojník autodomíchávače Platný strojnický průkaz, řidičské oprávnění skup. C 
1 Tesař - dělník výroby bednění Osvědčení o složení zkoušky dělník výroby bednění 
5 Pomocní pracovníci Bez bližší specifikace 
1 Jeřábník Platný strojnický průkaz 
Stroje, mechanismy a pracovní pomůcky 
Typ stroje Název Specifikace 
Autodomíchávač Schwing Stetter na podvozku MAN Detailně řešeno v kapitole 7. 
NÁVRH STROJNÍ 
SESTAVY 
Čerpadlo na beton Schwing Stetter S 45 SX 
Vibrační lišta Vibrační liště QXE (3m) 
Ponorný vibrátor Perles CMP + hřídel AM 28/3 
Svářecí agregát GE 290 TC včetně příslušenství 
Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 
BOZP 
Při základových pracích je nutno zejména dbát zvýšené opatrnosti proti pádu 
do hloubky vykopané jámy. Opatření proti pádu do výkopu je potřeba zřídit dvoutyčové 
zábradlí o min výšce 1,1 m - zřízené v předchozí etapě. Dále zde hrozí riziko z pádu  
z bednění - vstup na bednění lze připustit, je-li opatřeno pracovním prostorem s prvky 
zabezpečující pád pracovníků. V opačném případě je zakázáno vstupovat na bednění  
a je nutné zřídit lešení pro práci. 
 
Označení: Název: 
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
Zákon č.309/2006 Sb. Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy 
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NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
NV č. 378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Jakost, kontrola a zkoušení 
• Vstupní kontrola - nejprve dojde k předání a převzetí pracoviště mezi četami 
eventuelně mezi subdodavateli hlavního dodavatele. Jedná se hlavně o kontrolu 
předešlé činnosti - rovinnost základové desky, rozmístění výztuže pro napojení 
sloupů. Jako u předešlé činnosti před zahájením betonáže mistr provede  
kontrolu betonové směsi dle požadavků PD a skutečností na dodacím listu. Před 
osazením armokošů/výztuží provede železář nebo vedoucí čety kontrolu 
armokošů dle PD s dodacím listem a vizuální kontrolu poškození samotné 
výztuže. 
• Mezioperační kontrola - mezi jednotlivými dílčími činnostmi provede 
stavbyvedoucí nebo eventuelně jím pověřený mistr kontrolu provedení 
stavebních prací. Jde hlavně o kontrolu polohy a správnosti vyvázání výztuže  
a osazení armatury v bednění dle PD, potom míru zhutnění jednotlivých kcí. 
• Výstupní kontrola - jedná se o zkontrolování rovinnosti jednotlivých kcí. 
Přesný popis kontrol je vyhotoven v KZP - toto KZP není součástí DP. 
Enviroment 
Při realizaci etapy spodní stavby Dále zde vznikají odpady stavební a demoliční dle 
vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se přiřazuje betonu katalogové číslo 
odpadů 17 01 01 - Beton. Odvoz a recyklaci stavebního odpadu provede specializovaná 
firma Bones s r.o. najatá hlavním zhotovitelem. Po odbednění je nutné počítat  
s dřevěným odpadem, dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, se dřevu přiřazuje 
katalogové číslo odpadů 17 02 01 - dřevo. Dřevo z bednění, které již nelze využít  
pro další použití bude odvezeno zhotovitelem do sběrného dvoru. Dále vznikají odpady 
běžným provozem stavby, tyto odpady jsou popsány na konci této kapitoly v bodě 3.7. 
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3.5.4 Hrubá vrchní stavba 
Výkaz výměr 
Tab. 3.4 Výkaz výměr vrchní hrubé stavby 
Název Pavilon A25 Pavilon A36 
1.NP 2.NP 3.NP 1.NP 2.NP 3.NP 
Kotevní plechy sloupů 28 ks - - 44 ks - - 
Stropnice IPE 160 - - - 8 ks 8 ks 8 ks 
Stropnice IPE 240 88 ks 88 ks 88 ks 5 ks 5 ks 5 ks 
Stropnice IPE 270 4 ks 4 ks 4 ks 45 ks 45 ks 45 ks 
Stropnice IPE 300 - - - 31 ks 31 31 
Stropnice IPE 330 11 ks 11 ks 11 ks - - - 
Stropnice IPE 360 - - - 8 ks 8 ks 6 ks 
Stropní výměna HEB 360 - - - 4 ks - - 
Stropnice HEB 500  - - - 2 ks - - 
Příčle IPE 360 22 ks 22 ks 22 ks 29 ks 29 ks 29 ks 
Schodišťový nosník IPE 400 - - - 2 ks 2 ks 2 ks 
Příčle IPE 500 - - - 2 ks - - 
Příčle IPE 600 8 ks 8 ks 8 ks - - - 
Sloupy TR Ø 323,9 x 12,5 28 ks 30 ks 30 ks 44 ks 44 ks 44 ks 
Sloupy TR Ø 610 x 16 2 ks 2 ks 2ks - - - 
Hlavice 1000 x 450, H 360 15 ks 15 ks 15 ks - - - 
Hlavice 1695 x 450, H 600 2 ks 2 ks 2 ks - - - 
Hlavice 1900 x 450, H 600 1 ks 1 ks 1 ks - - - 
Hlavice 1500 x 450, H 600 3 ks 3 ks 3 ks - - - 
Hlavice 2800 x 450, H 600 3 ks 3 ks 3 ks - - - 
Hlavice 750 x 450, H 360 - - - 8 ks 8 ks 8 ks 
Hlavice 2000 x 450, H 360 - - - 6 ks 6 ks 6 ks 
Hlavice 2000 x 450, H 500 - - - 2 ks 2 ks 2 ks 
Hlavice 1500 x 450, H 360 - - - 24 ks 24 ks 24 ks 
Hlavice 2800 x 450, H 700 - - - 4 ks 4 ks 4 ks 
Ztužidla U 160 8 ks 12 ks 12 ks 4 ks 4 ks 4 ks 
Výztuha okrajů U 200 - - - 14 ks 14 ks 14 ks 
Vzpěra – oboustranně konické 
trubky v ose 600 mm 2 ks 
- - - 
Svařenec v oblouku - 4 ks 4 ks 4 ks 
Trapézové plechy 55x250x0,75 700 m2 700 m2 700 m2 880 m2 880 m2 880 m2 
Betonová výplň sloupů C25/30 9,2 m3 13,1 m3 13,1 m3 11 m3 11 m3 2 m3 
Armokoše sloupů 28 ks 28 ks 28 ks 6 ks 4 ks 4 ks 
Výztuž stropní desky (kari sítě) 92 ks 92 ks 92 ks 92 ks 92 ks 92 ks 
Beton stropní desky C30/37 59 m3 59 m3 59 m3 76 m3 76 m3 76 m3 
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Technologický postup provádění 
• Nejprve dojde k přivaření patečních plechů s trny na předem zabetonované 
ocelové desky. 
• Poté následuje osazení sloupu do patečního plechu pomocí jeřábu. 
• Na osazené, dočasně montážně zavětrované sloupy se osadí průvlaky. Postup 
montáže je předpokládaný od řady A', kde se začne montáží průvlaku, směrem 
k řadě B'. 
• Následuje přišroubování stropnic k průvlakům. 
• Dále se osadí trapézové plechy uvažované jako ztracené bednění. 
• Nyní je nutné plechy před počátkem betonáže přistřelit, či přišroubovat k OK  
v každé vlně. Poté podepřít v polovině rozpětí při betonáži. 
• Po vyrovnání OK lze podlít pateční plech zálivkovou směsí a po jejím zatuhnutí 
lze zalít ocelový sloup betonem. 
• Následuje betonáž do ztraceného bednění 
• Po technologické pauze cca 4 dny po zatuhnutí betonu je možné odstranit 
podepření stropní konstrukce. 
Tento postup proběhne v každém podlaží od 1.NP do 3.NP v obou pavilonech. 
Podrobnější pracovní postup je popsán v kapitolách 5. a 6. TECHNOLOGICKÝ 
POSTUP - OCELOVÝ SKELET a MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ 
KONSTRUKCE. 
Personální obsazení 
Počet Název Kvalifikace 
1 Vedoucí čety - svářeč Platný svářečský kurz, SŠ vzdělání zakončené výučním 
listem 
1 Jeřábník Platný strojnický průkaz 
1 Vazač Osvědčení o způsobilosti vazače 
1 Železář Osvědčení o složení zkoušky Železář / Železobetonář 
1 Betonář Osvědčení o složení zkoušky Železář / Železobetonář 
1 Řidič autodomíchávače Řidičský průkaz skup. C 
3 Pomocní pracovníci Bez bližších specifikací 
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Stroje, mechanismy a pracovní pomůcky 
Typ Název Specfikace 
Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 Detailně řešeno v kapitole 
7. NÁVRH STROJNÍ 
SESTAVY 
Svářecí agregát GE 290 TC s příslušenstvím 
Autodomíchávač Schwing Stetter na podvozku MAN 
Automobilní čerpadlo Schwing Stetter S 45 SX 
Vibrační lišta Vibrační liště QXE (3m) 
BOZP 
Při základových pracích je nutno zejména dbát zvýšené opatrnosti proti pádu z výšky. 
Okraje všech podlaží, včetně střechy, schodišť, instalačních šachet, prostupů  
v podlahách zajistit proti pádu systémových opatřením spočívajícím v osazení 
kovových nosných trubkových profilů ukotvených do profilů OK. 
Označení: Název: 
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
Zákon č.309/2006 Sb. Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy 
NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
NV č. 378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Jakost, kontrola a zkoušení 
• Vstupní kontrola - při vstupní kontrole dojde k předání pracoviště. Jedná 
se o předání stropní konstrukce - provede se kontrola rovinnosti stropní desky, 
dále zaměření rozmístění trnů pro osazení patek sloupů. Dále je nutné při 
dodávce materiálu na staveniště provést kontrolu dle PD s dodacím listem 
(zkontrolovat počet a rozměry prvků), dále zkontrolovat stav protikorozního 
nátěru. 
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• Mezioperační kontrola - Po osazení patek sloupů dojde k přeměření jejich 
rozmístění. Po osazení sloupů se zkontroluje jejich rovinatost. Před zahájením 
betonáže zkontrolovat míru podepření, aby nedošlo ke zborcení kce traceného 
bednění - viz PD. Dále se provede kontrola rozmístění výztuže dle PD. 
• Výstupní kontrola - Provede se kontrola rovinnosti stropní desky vč. rozmístění 
trnů na osazení patek sloupů v dalším podlaží. 
Přesný popis kontrol je vyhotoven v KZP v kapitole 8. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ 
PLÁN. 
Enviroment 
Při realizaci etapy vrchní hrubé stavby vznikají odpady stavební a demoliční dle 
vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalgu odpadů, se přiřazuje betonu katalogové číslo odpadů 
17 01 01 - Beton. Odvoz a recyklaci stavebního odpadu provede specializovaná firma 
Bones s r.o. najatá hlavním zhotovitelem. Dále pod číslem 17 04 05 - Železo a ocel. 
Odvoz železného odpadu provede zhotovitel případně subdodavatel a následně dodá 
protokol o likvidaci hlavnímu dodavateli zastoupeném hlavním stavbyvedoucím. Dále 
vznikají odpady běžným provozem stavby, tyto odpady jsou popsány na konci této 
kapitoly v bodě 3.7. 
3.5.5 Dokončovací práce 
Ve studii jsou zmíněny pouze činnosti které mají největší vliv na objem prací a tudíž  
na cenu a dobu výstavby. Dále by jsem patřili montážní práce podhledů, instalatérské 
práce, malířské a natěračské práce, zámečnické práce a pod. Tyto výše vyjmenované 
zde neuvádím především z důvodu složitého výpočtu výkazu výměr. 
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Výkaz výměr 
Podlahy 
Tab. 3.5 Výkaz výměr podlahových konstrukcí 
Ozn. Typ podlahy Pavilon A25 Pavilon A36 
L Nášlapná vrstva - linoleum 
1 493 m2 1 836 m2 Litý potěr - anhydrid 
Vyrovnávací vrstva - EPS 
K Nášlapná vrstva - keramická dlažba 
343 m2 815 m2 Litý potěr - anhydrid 
Vyrovnávací vrstva - EPS 
S Nášlapná vrstva - stěrka 
1 150 m2 620 m2 Litý potěr - anhydrid 
Vyrovnávací vrstva EPS 
SDK příčky 
Tab. 3.6 Výkaz Výměr SDK příček 
Typ příčky Pavilon A25 Pavilon A36 
SDK tl. 100 mm, protipožární desky 290 m2 324 m2 
SDK tl. 250 mm, protipožární desky 94 m2 - 
Obklad stěn sádrokartonem na OK - desky standart 995 m2 1 005 m2 
SDK příčka tl 150 mm. protipožární desky 3 707 m2 2 960 m2 
SDK příčka tl. 125 mm - 329 m2 
Fasáda 
Tab. 3.7 Výkaz výměr typů fasády 
Druh fasády Pavilon A25 Pavilon A36 
Gabiony 566 m2 - 
Prosklená část 1619 m2 1 473 m2 
Keramická část 630 m2 - 
Ocelová část - 1 920 m2 
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Technologický postup provádění 
Podlahy 
• Nejprve se provede vyrovnávací vrstva tvořená ve většině vrstev z pěnového 
polystyrenu ve které jsu rovněž rozvedeny instalace. 
• Poté se osadí kročejová izolace. 
• Následuje roznášecí vrstva, kterou tvoří ve většině případech litý anhydrid, 
v místnostech možným s výskytem vlhkosti je použita betonová mazanina. 
• Na tuto vrstvu se provede vyrovnávací stěrka, případně se přebrousí povrch. 
• Po vyrovnání povrchu, lze pokládat finální vrstvu tvořenou linoleem, 
keramickou dlažbou případně teracovou dlažbou.  
SDK příčky 
• Nejdříve dojde k rozměření polohy příček od nosných konstrukcí dle projektové 
dokumentace. Pomocí obarvené značkovací šňůry se vyznačí hrany příček 
• Dále se na podlahy a strop ukotví ocelové profily (hrany profilů neodpovídají 
hranám vyznačených příček). 
• Pro vytvoření dveřních otvorů se provedou rámové konstrukce ze speciálních 
profilů. 
• Obložení první strany příčky se provede základní deskou přisazenou ke stropu 
a přišroubovanou na nosnou konstrukci. 
• Dále odborné firmy provedou rozvody instalací (elektroinstalace, slaboproud, 
topení, voda). Na tyto rozvody se osadí izolace z minerální vlny. 
• Dokončení opláštění příčky se provede stejně jako první strana. Druhá vrstva se 
provádí obdobně, s tím rozdílem že dojde k posunutí styčných spár. Zároveň se 
musí křížit i desky z obou stran příčky (tj. na jednom profilu nesmí být sesazení 
desek z obou stran příčky) 
• Poslední z činností je tmelení, broušení desek a případný nátěr izolační hmotou 
(WC a místnosti s možným vznikem vlhkosti). 
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Fasáda 
• Obklad podzemních podlaží tvoří zateplení a gabiony 
o Pro provedení gabionů je nutné nejprve vyrovnat základovou spáru pro 
založení gabionové předstěny objektu. 
o Před samotným provádění gabionů je nutné k žb nosné konstrukci 
nachytat tepelnou izolaci. 
o Na základovou konstrukci se položí sítě ze kterých se budu dle PD 
vytvářet gabionové kvádry. Příčky mezi jednotlivými kvádry se kladou 
po 1 m, pokud PD nestanoví jinak. Po řádném provázání celé konstrukce 
je možné začít plnit koše kameny předepsané frakce. 
• Ostatní fasádní konstrukce 
o Pro ostatní typy fasád je nejprve potřeba vytvořit nosný rastr z ocelových 
profilů, které se přivaří do nosné ocelové konstrukce objektu. 
• Fasádní obklad z keramických desek 
o Po vyhotovení nosného rastru obvodového pláště se osadí tepelná 
izolace. 
o Na výše vyhotovený rastr se osadí vodorovné prvky nesoucí pomocí 
příponek vlastní keramické (terakotové) desky. 
• Fasádní ocelový obklad 
o Rovněž je před dalším pokračováním nutné osadit tepelnou izolaci 
objektu.  
o K nosnému rastru se přišroubují kotevní prvky, kterými je možné 
rektifikovat finální vrstvu, aby odpovídala normové odchylce. 
• Prosklená část obkladu 
o U této části se neprovádí tepelná izolace, pouze se osadí okenní rámy  
do nosného rastru. 
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Personální obsazení 
Podlahy 
Počet Název Kvalifikace 
1 Betonář - vedoucí čety Osvědčení o složení zkoušky Betonář / Železobetonář 
1 Podlahář Střední škola s výučním listem 
2 Pomocní pracovníci Bez požadavků na kvalifikaci 
SDK příčky 
Počet Název Kvalifikace 
1 Sádrokartonář - vedoucí čety Střední škola ukončená výučním listem 
1 Sádrokartonář Střední škola ukončená výučním listem 
2 Pomocní pracovníci Bez požadavků na kvalifikaci 
Fasáda 
Počet Název Kvalifikace 
1 Zedník - vedoucí čety Střední škole ukončená výučním listem 
2 Zedník Střední škole ukončená výučním listem 
2 Pomocní pracovníci Bez požadavků na kvalifikaci 
Stroje, mechanismy a pracovní pomůcky 
Pro dokončovací práce se používají především malé ruční nástroje a nářadí, které jsou 
vždy ve vlastnictví daného subdodavatele, který danou činnost zpracovává. 
BOZP 
Při základových pracích je nutno zejména dbát zvýšené opatrnosti proti pádu z výšky. 
Označení: Název: 
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
Zákon č.309/2006 Sb. Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy 
NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
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při práci na staveništích 
NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
NV č. 378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Jakost, kontrola a zkoušení 
Podlahy 
• Vstupní kontrola - při vstupní kontrole je nutné nejprve vše změřit, tloušťky 
podkladu a rovinatost podkladu. Dále se kontrolují betonové (anhydridové) 
směsi po dovezení na staveniště. 
• Mezioperační kontrola - sem spadají kontroly hotových betonových mazanin 
(anhydridových). Je také potřeba zkontrolovat provedení dilatačních spár. Před 
pokládkou finální vrstvy je nutné provést měření vlhkosti podkladní konstrukce. 
• Výstupní kontrola - Nakonec se provede kontrola rovinnosti nášlapných vrstev. 
SDK příčky 
• Vstupní kontrola - před zahájením prací proběhne vstupní kontrola, která se 
provede při přejímce materiálu. Je potřeba zkontrolovat druh desek, jejich 
tloušťku, hladkost a rovnost povrchu (pomocí hliníkové latě dlouhé 2m - 
odchylka max 2 mm),  poškození hran desek. Dále se provede kontrola nosných 
kovových profilů, množství, druh. Do vstupní kontroly patří rovněž rovnost  
a kolmost hotových konstrukcí stavby, které by mohli ovlivnit kvalitu provedení 
příček. 
• Mezioperační kontrola - mezi jednotlivými úkony montáže je potřeba provést 
kontrolu provedených konstrukcí - prostorové uspořádání dle PD, rovinatost, 
rozteče profilů, svislost, správné kotvení, dodržování předepsaných pracovních 
postupů- 
• Výstupní kontrola - Výstupní kontrolu provede stavbyvedoucí po dokončení 
všech příček. Kontroluje se kolmost k okolním konstrukcím, polohu k okolním 
konstrukcím dle PD, dále rovinatost a svislost konstrukcí. 
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Fasáda 
• Vstupní kontrola - nejprve dodavatel zkontroluje úplnost PD, dále je potřeba 
zkontrolovat lešení, případně požadovat od montážní firmy předávací protokol 
na postavené lešení. Kontrola dodaného materiálu - množství dle PD a míra 
poškození dopravou. 
• Mezioperační kontrola - tady je potřeba kontrolovat postup montáže dle 
technologického postupu fasádního systému, dále se zkontroluje provedení 
teplené izolace. 
• Výstupní kontrola - nakonec je nutné zkontrolovat celkovou rovinatost 
fasádního pláště. 
Enviroment 
Při realizaci dokončovacích prací stavby vznikají odpady stavební a demoliční dle 
vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalgu odpadů, se přiřazuje betonu katalogové číslo odpadů 
17 01 01 - Beton. Odvoz a recyklaci stavebního odpadu provede specializovaná firma 
Bones s r.o. najatá hlavním zhotovitelem. Dále pod číslem 17 04 05 - Železo a ocel. 
Odvoz železného odpadu provede zhotovitel případně subdodavatel a následně dodá 
protokol o likvidaci hlavnímu dodavateli zastoupeném hlavním stavbyvedoucím. 
Tepelně izolační materiály spadají pod katalogové číslo 17 06 04 - Izolační materiály 
neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03. SDK desky mají katalogové číslo 17 08 02 - 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01. Dále vznikají odpady 
běžným provozem stavby, tyto odpady jsou popsány na konci této kapitoly v bodě 3.7. 
3.6 BOZP 
Plán BOZP je podrobně řešen v kapitole č. 9 PLÁN BOZP. 
3.7 Enviroment 
Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákonu č. 185/2001 Sb. a vyhlášky 381/2001 Sb. 
odpady, které je nutno evidovat a řádně zlikvidovat. Dále vznikají odpady provozem 
stavby jako např. plasty, papír a směsný komunální odpad. Na stavbě musí být 
59 
 
kontejner, pro tříděný odpad, tj. především pro papír a plasty a dále pro směsný 
komunální odpad. Dále na stavbě vzniká odpad z mobilních chemických toalet, dle 
vyhlášky č. 3821/2001 Sb., katalogu odpadů, se přiřazuje odpadu z toalet katalogové 
číslo odpadů 20 03 04 - kal ze septiků a žump. Kategorii odpadů dle § 3 vyhlášky určit 
původce na základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou 
osobou. Mobilní toalety jsou zajištěny firmou TOI TOI, tzn. odvoz a likvidaci černé 
vody zajišťuje tato firma. 
3.7.1 Tabulka odpadů na staveništi 
Tab. 3.8 Tabulka odpadů na staveništi 
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4.1 Ocelový skelet 
4.1.1 Pavilon A25 
Kotvící desky 
Tab. 4.1 Výpis kotvících desek A25 
OZN. Rozměr Počet Hmotnost [kg/ks] Celkem [kg] 
K1 700 x 700 x 25 mm  20 ks 96,78 1 936 
K2 800 x 800 x 25 mm 8 ks 126,4 1 011 
K3 1 050 x1 050 x 25 mm 2 ks 217,74 435 
Patní plechy 
Tab. 4.2 Výpis patních plechů A25 
OZN. Rozměr Počet Hmotnost [kg/ks] Celkem [kg] 
P1 500 x 500 x 25 mm  20 ks 49,38 988 
P2 600 x 600 x 25 mm 8 ks 71,10 569 
P3 850 x 850 x 25 mm 2 ks 142,69 285 
Sloupy 
Tab. 4.3 Výpis sloupů A25 
Trubka Délka [m] Třída oceli 
Hmotnost 
[kg] 1.NP 2.NP 3.NP Celkem 
Ø 323,9 x 12,5 4,24 S 355 J2H 408,12 4 0 0 4 
Ø 323,9 x 12,5 4,09 S 355 J2H 393,68 24 0 0 24 
Ø 323,9 x 12,5 3,80 S 355 J2H 365,77 0 32 32 64 
Hlavice 
Tab. 4.4 Výpis hlavic A25 
OZN. Popis prvku Hmotnost 1.NP 2.NP 3.NP Celk. 
H1_25 Hlavice 1000x450, P16x450-170, H 360 107,86 20 20 20 60 
H2_25 Hlavice 1500x450, P16x450-255, H 600 198,79 2 2 2 6 
H3_25 Hlavice 1500x450, P16x450-300, H 600 210,75 2 2 2 6 
H4_25 Hlavice 1900x450, P20x450-300, H 600 340,87 4 4 4 12 
H5_25 Hlavice 2800x450, P20x450-220, H 600 907,4 2 2 2 6 
H6_25 Hlavice 1800x450, P30x450-250, H 600 629,19 2 2 2 6 
H7_25 Hlavice 2800x450, P30x450-250, H 600 1033,04 2 2 2 6 
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Příčle 
Tab. 4.5 Výpis příčlí A25 
OZN. Popis prvku Délka Hmotnost 1.NP 2.NP 3.NP Celk. 
N1_25 Příčle IPE 360 5 250 299,78 22 22 22 66 
N2_25 Příčle IPE 600 5 250 640,50 8 8 8 24 
N3_25 Příčle IPE 600 9 600 1171,20 4 4 4 12 
N4_25 2xP220x20, st. 10, H = 600 - 360 1 100 117,48 2 2 2 6 
N5_25 2xP300x20, st. 10, H = 600 - 360 1 100 145,07 2 2 2 6 
N6_25 2xP300x20, st. 10, H = 600 - 400 2 950 393,67 4 4 4 12 
N7_25 2xP300x20, st. 10, H = 600 - 360 3 300 389,05 2 2 2 6 
Stropnice 
Tab. 4.6 Výpis stropnic A25 
OZN. Popis prvku Délka Hmotnost 1.NP 2.NP 3.NP Celk. 
S1_25 Stropnice IPE 240 4 650 142,76 88 88 88 264 
S2_25 Stropnice IPE 240 4 275 131,24 15 15 15 45 
S3_25 Stropnice IPE 240 3 340 102,54 2 2 2 6 
S4_25 Stropnice IPE 300 4 275 180,41 4 4 4 12 
S5_25 Stropnice IPE 360 4 550 259,81 2 2 2 6 
Trapézový plech 
Trapézový plech VIKAM TR 55x250x0,75. 
Na celý pavilon A 25 se předpokládá 2 600 m2 tohoto trapézového plechu vč. ztratného. 
Ztužidla 
Ztužidla jsou tvořeny ve dvou řadách křížové členěné pruty z dvojice profilů U 160. 
Tab. 4.7 Výpis ztužidel A25 
OZN. Popis prvku Délka Hmotnost 1.NP 2.NP 3.NP Celk. 
Z1_25 Ztužidlo 2x U 160 5 250 197,40 4 4 4 12 
Z2_25 Ztužidlo 2x U 160 4 900 184,24 2 2 2 6 
Z3_25 Ztužidlo 2x U 160 2 550 95,88 8 8 8 24 
Z4_25 Ztužidlo 2x U 160 2 450 92,12 4 4 4 12 
Schodiště 
Vnitřní schodiště je přímočaré dvouramenné šířky 1380 mm s jednou mezipodestou.  
2 vnější truhlíkové schodnice šířky 80 mm a výšky 300 mm svařeny z plechů P10 a 
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P12. Stupně ohýbané z plechu P5 nepravidelného korýtkového tvaru bez podstupnic 
s vevařenou ohýbanou výztuhou z plechu P4. Mezipodesta podobné konstrukce. 
Průběžné konstrukční svary a všechny pohledové svary zatmeleny a zabroušeny. 
Materiál schodiště S235. 
Hmotnost jednoho schodiště je cca 2 865 kg 
4.1.2 Pavilon A36 
Kotvící desky 
Tab. 4.8 Výpis kotvících desek A36 
OZN. Rozměr Počet Hmotnost [kg/ks] Celkem [kg] 
K1 700 x 700 x 25 mm  26 ks 96,78 2 516 
K2 800 x 800 x 25 mm 8 ks 126,4 1 011 
K4 600 x 600 x 25 mm 10 71,1 711 
Patní plechy 
Tab. 4.9 Výpis patních plechů A36 
OZN. Rozměr Počet Hmotnost [kg/ks] Celkem [kg] 
P1 500 x 500 x 25 mm  36 ks 49,38 3 520 
P2 600 x 600 x 25 mm 8 ks 71,1 1 011 
Sloupy 
Tab. 4.10 Výpis sloupů A36 
Trubka Délka [m] Třída oceli 
Hmotnost 
[kg] 1.NP 2.NP 3.NP CELKEM 
Ø 323,9 x 12,5 4,21 S 355 J2H 405,23 4 0 0 4 
Ø 323,9 x 12,5 4,06 S 355 J2H 390,80 7 0 0 7 
Ø 323,9 x 12,5 4,01 S 355 J2H 385,98 21 0 0 21 
Ø 323,9 x 12,5 3,80 S 355 J2H 365,77 0 32 32 64 
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Hlavice 
Tab. 4.11 Výpis hlavic A36 
OZN. Popis prvku Hmotnost 1.NP 2.NP 3.NP Celk. 
H1_36 Hlavice 1500x450, P16x450-170, H 360 130,73 24 24 24 72 
H2_36 Hlavice 2000x450, P16x450-170, H 360 172,96 2 2 2 6 
H3_36 Hlavice 2000x450, P16x450-170, H 500 186,85 2 2 2 6 
H4_36 Hlavice 2800x450, P30x450-250, H 700 791,89 4 4 4 12 
Třída oceli výpalků použitých při výrobě svařovaných hlavic – S235 
Příčle 
Tab. 4.12 Výpis příčlí A36 
OZN. Popis prvku Délka Hmotnost 1.NP 2.NP 3.NP Celk. 
N1_36 2xP200x20, st.10, H = 700 - 420 2 350 763,7 4 4 4 12 
N2_36 2xP200x20, st.10, H = 700 - 420 3 850 1528,4 4 4 4 12 
N3_36 Příčel IPE 300 4 500 189,9 20 20 20 60 
N4_36 Příčel IPE 300 2 250 94,95 4 4 4 12 
Stropnice 
Tab. 4.13 Výpis stropnice A36 
OZN. Popis prvku Délka Hmotnost 1.NP 2.NP 3.NP Celk. 
S1_36 Stropnice IPE 270 5 300 191,33 49 49 49 147 
S2_36 Stropnice IPE 300 5 800 244,76 12 12 12 36 
S3_36 Stropnice IPE300 4 850 276,94 6 6 6 18 
S4_36 Stropnice IPE 360 5 350 305,49 4 4 4 12 
S5_36 Stropnice IPE 400 5 800 384,54 3 3 3 9 
S6_36 Stropnice IPE 240 2 000 61,40 4 4 4 12 
S7_36 Stropnice IPE 160 1 700 26,86 8 8 8 24 
S8_36 Stropnice IPE 360 7 300 416,83 2 2 2 6 
S9_36 HEB 500 5 800 1084,60 2 2 2 6 
S10_36 HEB 360 3 100 440,20 2 2 2 6 
Ztužidla 
Tab. 4.14 Výpis ztužidel A36 
OZN. Popis prvku Délka Hmotnost 1.NP 2.NP 3.NP Celk. 
Z1_36 Ztužidlo 2x U 160 5 660 212,82 4 4 4 12 
Z2_36 Ztužidlo 2x U 160 6 100 229,36 2 2 2 6 
Z3_36 Ztužidlo 2x U 160 2 700 101,52 8 8 8 24 
Z4_36 Ztužidlo 2x U 160 2 800 105,28 4 4 4 12 
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Trapézový plech 
Trapézový plech VIKAM TR 55x250x0,75. 
Na celý pavilon A 36 se předpokládá 3 650 m2 tohoto trapézového plechu vč. ztratného. 
Schodiště 
Vnitřní schodiště je přímočaré dvouramenné šířky 1380 mm s jednou mezipodestou.  
2 vnější truhlíkové schodnice šířky 80 mm a výšky 300 mm svařeny z plechů P10 
a P12. Stupně ohýbané z plechu P5 nepravidelného korýtkového tvaru bez podstupnic 
s vevařenou ohýbanou výztuhou z plechu P4. Mezipodesta podobné konstrukce. 
Průběžné konstrukční svary a všechny pohledové svary zatmeleny a zabroušeny. 
Materiál schodiště S235. 
Hmotnost jednoho schodiště je cca 3 055 kg 
4.2 Betonáž sloupů a stropů 
4.2.1 Pavilon A25 
Výztuž sloupů 
Tab. 4.15 Výpis výztuže sloupů A25 
Podlaží Počet Hlavní výztuž 
[mm] 
Hm. 
[kg/sl.] 
Rozdělovací výztuž 
[mm] 
Hm. 
[kg/sl.] 
Hmotnost 
celkem 
[kg] 
1.NP 4 8 x Ø 14 dl. 4 210 36,736 Ø 6 / 200 mm dl. 900 3,795 162,124 
2.NP 4 8 x Ø 14 dl. 3 800 36,736 Ø 6 / 200 mm dl. 900 3,795 162,124 
3.NP 4 8 x Ø 14 dl. 3 800 36,736 Ø 6 / 200 mm dl. 900 3,795 162,124 
Celk. 14     486,372 
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Betonová směs do sloupů OK 
Tab. 4.16 Výpis objemu betonu sloupů A25 
Podlaží Počet 
sloupů 
Délka 
sloupu Beton 
Objem 
[m3/sloup] 
Objem celkem 
[m3] 
Objem celkem 
[m3] 
1.NP 4 4,24 C20/25 0,298 1,19 
9,23 
1.NP 28 4,09 C20/25 0,287 8,04 
2.NP 32 3,8 C20/25 0,267 8,54 8,54 
3.NP 4 3,8 C20/25 0,267 1,07 1,07 
Celkem 68 
 
      18,84 
Výztuž stropů 
Ocel R 10 505, kari síť 6/100 – 6/100, 6x2,4 m 
68 ks / jedno patro 
68*2,4*6*4,44 kg/m2 = 4,30 t/patro 
Na přesahy cca 600 kg/patro 
4,90 t/patro = 14,7 t 
Betonová směs stropů 
Beton C30/37 
59 m3 / patro = 3x59 = 177 m3 betonu 
4.2.2 Pavilon A36 
Výztuž sloupů 
Tab. 4.17 Výpis výztuže sloupů A36 
Podlaží Počet Hlavní výztuž 
[mm] 
Hm. 
[kg/sl.] 
Rozdělovací výztuž 
[mm] 
Hm. 
[kg/sl.] 
Hmotnost 
celkem 
[kg] 
1.NP 6 8 x Ø 14 dl. 4 210 40,699 Ø 6 / 200 mm dl. 900 4,195 269,364 
2.NP 4 8 x Ø 14 dl. 3 800 36,736 Ø 6 / 200 mm dl. 900 3,795 162,124 
3.NP 4 8 x Ø 14 dl. 3 800 36,736 Ø 6 / 200 mm dl. 900 3,795 162,124 
Celk. 14     593,612 
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Betonová směs do sloupů 
Tab. 4.18 Výpis objemu betonu sloupů A36 
Podlaží Počet 
sloupů 
Délka 
sloupu Beton 
Objem 
[m3/sloup] 
Objem celkem 
[m3] 
Objem celkem 
[m3] 
1.NP 16 4,21 C20/25 0,296 4,74 
10,44 
1.NP 20 4,06 C20/25 0,285 5,70 
2.NP 36 3,8 C20/25 0,267 9,61 9,61 
3.NP 8 3,8 C20/25 0,267 2,14 2,14 
Celkem 80         22,18 
Výztuž stropů 
Ocel R 10 505, kari síť 6/100 – 6/100, 6x2,4 m 
92 ks / jedno patro 
92*2,4*6*4,44 kg/m2 = 5,90 t/patro 
Na přesahy cca 900 kg/patro 
6,80 t/patro = 20,4 t 
Betonová směs stropů 
Beton C30/37 
66 m3 / patro = 3x66 = 198 m3 betonu 
 
70 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE  
A ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION  
AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
5. TECHNOLOGICKÝ POSTUP - OCELOVÝ SKELET 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. Miroslav MAREK  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Martin ŠTĚRBA 
SUPERVISOR 
BRNO 2015 
71 
 
OBSAH 
5.1 Identifikační údaje ................................................................................................ 72 
5.2 Obecná charakteristika ......................................................................................... 72 
5.2.1 Obecná charakteristika pozemku .................................................................. 72 
5.2.2 Obecná charakteristika objektů ..................................................................... 72 
5.2.3 Obecná charakteristika procesu .................................................................... 73 
5.3 Materiál, doprava a skladování ............................................................................ 73 
5.3.1 Pavilon A25 a A36 ........................................................................................ 74 
5.4 Připravenost a převzetí pracoviště ....................................................................... 75 
5.4.1 Převzetí staveniště......................................................................................... 75 
5.4.2 Připravenost staveniště ................................................................................. 75 
5.4.3 Převzetí pracoviště ........................................................................................ 76 
5.4.4 Připravenost stavby pro montážní práce ....................................................... 76 
5.5 Pracovní podmínky .............................................................................................. 76 
5.5.1 Obecné pracovní podmínky .......................................................................... 76 
5.5.2 Pracovní podmínky procesu.......................................................................... 76 
5.6 Personální obsazení - složení pracovní čety......................................................... 77 
5.7 Stroje a pracovní pomůcky................................................................................... 77 
5.7.1 Stroje ............................................................................................................. 77 
5.7.2 Nářadí............................................................................................................ 77 
5.7.3 Pracovní pomůcky ........................................................................................ 77 
5.8 Pracovní postup .................................................................................................... 77 
5.8.1 Pavilon A25 .................................................................................................. 78 
5.8.2 Pavilon A36 .................................................................................................. 80 
5.9 Jakost, kontrola a zkoušení .................................................................................. 81 
5.9.1 Vstupní kontrola ........................................................................................... 81 
5.9.2 Mezioperační kontrola .................................................................................. 81 
5.9.3 Výstupní kontrola ......................................................................................... 81 
5.10 Bezpečnost a ochrana zdraví - BOZP .................................................................. 81 
5.11 Ekologie a nakládání s odpady ............................................................................. 81 
72 
 
5.1 Identifikační údaje 
Název stavby: UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA 
2. ETAPA - ŽLUTÁ 
(Akademický výukový a výzkumný areál) 
Místo stavby: Areál Brno - Bohunice 
Okres: Brno 
Druh stavby: Novostavba 
Odvětví: Stavba pro výzkum a vzdělání 
Stavebník - investor: Masarykova univerzita 
 
Projektant: A PLUS a.s. 
 
Zhotovitel: Dle výběrového řízení 
Termín zahájení výstavby: 04/2015 
Termín ukončení výstavby: 04/2017 
5.2 Obecná charakteristika 
5.2.1 Obecná charakteristika pozemku 
Pozemek se nachází v jihozápadní části Brna, konkrétně v městské části Bohunice. 
Pozemek je mírně svažitý k severu. Staveniště je definováno oplocením, které zamezuje 
vstup neoprávněných osob a dále okolní zástavbou Bohunického kampusu. Jak vyplívá 
z inženýrsko-geologického průzkumu, budovy budou založeny ve složitých 
základových poměrech. 
5.2.2 Obecná charakteristika objektů 
Nosnou konstrukci nadzemních podlaží tvoří ocelový skelet se spřaženým stropem. 
Svislé nosné konstrukce se skládají z kruhových sloupů. Vodorovná nosná konstrukce 
se skládá z průvlaků a trámů tvořených ocelovými válcovanými I profily na kterých je 
osazen trapézový plech. Tento plech slouží jako ztracené bednění pro betonovou vrstvu 
stropní konstrukce. 
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Pavilon A25 
Objekt pavilonu A25 má 2 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží, které jsou 
půdorysně vysunuty o cca třetinu podlaží severně přes ulici Studentská na podporující 
ocelové pilony. Podzemní část na severní straně objektu je z části nadzemí, což 
zapříčiňuje sklon okolního terénu. V severovýchodním rohu budovy je umístěno 
venkovní ocelové požární schodiště. Pavilon A25 navazuje z jižní strany v 1. PP  
na společný podzemní koridor, kde je provozní vstup do objektu. Hlavní vstup  
do pavilonu je z koridoru ve 2.NP (základní komunikační rovina). 
Pavilon A36 
Objekt pavilonu A36 je atypický, má tvar písmene T, je tvořený hlavní budovou a 2 
křídly vybíhajícím na východní a západní stranu. Křídla tvoří paralelní hmotu  
s komunikačním koridorem. Na jižní straně objekt navazuje na již zbudovanou lávku 
přes ulici Kamenice v úrovni 2.NP, a tvoří tak hlavní komunikační propojení obou částí 
areálu Univerzitního kampusu. Hlavní vstup do objektu je z koridoru ve 2.NP. Pavilon 
má pod celou plochou objektu včetně koridorové části jedno podzemní podlaží a dále tři 
nadzemní podlaží. 
5.2.3 Obecná charakteristika procesu 
V tomto procesu se jedná o montáž kruhových ocelových sloupů do připravených 
ocelových patek, které jsou zabetonované ve stropní konstrukci. Dále se provede 
montáž ocelových průvlaků a k nim kotvených ocelových trámů. Poté se osadí 
trapézový plech s následnou nabetonávkou. 
5.3 Materiál, doprava a skladování 
Detailní výpis a specifikace použitého materiálu je v kapitole 4.1 této publikace. V 
následujících odstavcích jsou pouze zmíněny materiály, které budou potřeba pro 
provádění nosné části nadzemních podlaží pavilonů A25 a 36. 
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5.3.1 Pavilon A25 a A36 
Materiál - hlavní 
Jedná se o ocelové sloupy kruhového průřezu TR∅ 324 z materiálu S355. Na sloupech 
ve směru rámů jsou přivařeny hlavice. Hlavice jsou svařeny z výpalků z plechů délek od 
975 do 2 800 mm a šířek ve směru kloubového uložení obvykle 450 mm. Příčle tvořené 
z válcovaných profilů IPE 360 jsou k hlavicím našroubovány montážním momentovým 
stykem se šrouby kvality 10.9. Stropnice jsou převážně z profilu IPE 240, 270 a 300. 
Dále se v konstrukci nacházejí příčná svislá ztužidla. Diagonály ze dvou profilů U160 
se spojkami ve třetinách. Konstrukci podlah tvoří trapézový plech VIKAM TR 
55x250x0,75. Vnitřní schodiště je přímočaré dvouramenné šířky 1380 mm s jednou 
mezipodestou. 2 vnější truhlíkové schodnice šířky 80 mm a výšky 300 mm svařeny 
z plechů P10 a P12. Stupně ohýbané z plechu P5 nepravidelného korýtkového tvaru bez 
podstupnic s vevařenou ohýbanou výztuhou z plechu P4. Mezipodesta podobné 
konstrukce. Průběžné konstrukční svary a všechny pohledové svary zatmeleny 
a zabroušeny. Materiál schodiště S235. 
Materiál - vedlejší (spotřební) 
Jedná se šrouby a matky spojující jednotlivé prvky k sobě. Dále sem leze zahrnout 
materiál potřebný pro svařování. 
Skladování 
Profily budou skladovány na proklady výšky 100 mm na skládce. Z této skládky budou 
jeřábem osazovány do konstrukce. 
Trapézové plechy jsou dodávány v balících na paletách svázané páskou. Balíky musí 
být řádně podložené a uložené v podélném směru ve spádu, aby voda, která do balíku 
eventuálně pronikla (nebo vzniklý kondenzát) mohla odtékat. Při uložení na volném 
prostranství je vhodné přikrýt balík plachtou, která plechy ochrání před deštěm 
a nečistotami v ovzduší obsažených ve srážkové védě, avšak nesmí být vzduchotěsná. 
Při skladování balíků na delší období je nutné je uložit pod střechou a zabránit tak 
pronikání vody do balíků. [3] 
75 
 
Doprava 
Primární doprava 
Ocelové válcované prvky a kruhové sloupy budou na stavbu dopravovány 
z Královopolské strojírny pomocí kamionu s návěsem. 
Trapézové plechy budou na stavbu dopravovány na kamionech. Sekundární doprava - 
Balíky plechů je nutné vykládat pomocí vhodných vázacích prostředků a vhodné 
mechanizace. Při vykládce stavebním jeřábem je nutné jako vázací prostředek použít 
textilní vázací pásy. Nikdy se nesmí použít ocelová lana nebo řetězy. Při větších 
délkách balíků je vhodné použít vahadlo. [3] 
Sekundární doprava – veškerý materiál po staveništi bude dopravován pomocí 
věžového jeřábu. Jedná se o přepravu z dopravního prostředku 
5.4 Připravenost a převzetí pracoviště 
5.4.1 Převzetí staveniště 
K převzetí a předání staveniště dojde mezi investorem tj. Masarykovou univerzitou 
v zastoupení kvestora Ing. Martina Veselého a hlavním dodavatelem stavby, který bude 
vybrán na základě výběrového řízení. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven 
protokol ve dvou vyhotoveních. Jedno pro stavebníka a druhé pro hlavního zhotovitele. 
Údaje o předání a převzetí budou zaneseny rovněž do stavebního deníku. Další předání 
a převzetí staveniště se předpokládá po dokončení stavby. 
5.4.2 Připravenost staveniště 
Připravenost staveniště je dostačující z předchozí etapy spodní hrubé stavby a to 
v následujícím rozsahu. Přístupová cesta na staveniště je přímo z přilehlé komunikace 
z ul. Studentská. Staveniště je v celém rozsahu oploceno systémovým oplocením ve 
výšce 2 m a vjezd je opatřen uzamykatelnou branou, která zamezí vstupu 
neoprávněných osob. Vnitřní komunikace na staveništi je vytvořena pomocí zhutněného 
betonového recyklátu. Část pozemku bude zpevněna pomocí plošných 
železobetonových panelů pro sklad materiálů. Zpevněná část bude zaspárovaná 
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a vyspádovaná z důvodu odtoku dešťové vody. Zásobování elektrickou energií pro 
potřeby ZS bude provedeno připojením staveništního rozvaděče k energocentru. 
Propojení bude kabelem umístěným na zemi (nebo vyvěšené na oplocení) v plastové 
červené chráničce KOPO-FLEX. Jako zdroj vody bude sloužit stávající vodovodní řad v 
koridoru s umístěným vodoměrem. Pro hygienické zázemí bude použito soustavy 
staveništních kontejnerů. Na staveništi jsou již z předchozí etapy umístěny dva jeřáby. 
5.4.3 Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště proběhne mezi subdodavateli provádějící betonářské práce spodní 
hrubé stavby a montážní firmou, která provede montáž ocelového skeletu. Při předání 
bude hlavní stavbyvedoucí a bude proveden protokol a zápis do stavebního deníku. Při 
převzetí budou přebírající firmě dány k dispozici šatny pro zaměstnance, hygienické 
zázemí s WC, odběrná místa vody a skladovací plochy.  
5.4.4 Připravenost stavby pro montážní práce 
Pro montáž ocelové konstrukce musí být hotová a dostatečné vytvrdlá podkladní plocha 
– strop předchozího podlaží s rozmístěnými patními plechy dle PD. Při převzetí provede 
přebírající vstupní kontrolu hotové konstrukce dle KZP. Pokud nebude vše v pořádku, 
předávající firma musí provést nápravu a poté dojde znova k převzetí pracoviště. 
5.5 Pracovní podmínky 
5.5.1 Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba bude probíhat od 7 hodin do 16:30, nejdéle však do 18 hod, z důvodu 
vytváření hluku stavbou. V případě plánované činnosti s větší hlučností či prašností 
bude hlavní stavbyvedoucí kontaktovat FN, aby nedošlo ke zbytečným konfliktům mezi 
nemocnicí a stavbou. 
5.5.2 Pracovní podmínky procesu 
Ocelová konstrukce bude provedena dle ČSN EN 1090 - Provádění ocelových 
konstrukcí. Rychlost větru nesmí překročit 8 m/s při montáži či manipulaci s břemeny 
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ve výškách (nad 1,5 m terénem), v takovém případě musí být práce přerušeny. Stejný 
postup platí i při zhoršené viditelnosti horší jak 30 m, např. za mlhy či deště. 
5.6 Personální obsazení - složení pracovní čety 
Počet Název Kvalifikace 
1 Vedoucí čety - svářeč Platný svářečský kurz, SŠ vzdělání zakončené výučním 
listem 
1 Jeřábník Platný strojnický průkaz 
1 Vazač Osvědčení o způsobilosti vazače 
1 Železář Osvědčení o složení zkoušky Železář / Železobetonář 
3 Pomocní pracovníci Bez bližších specifikací 
5.7 Stroje a pracovní pomůcky 
5.7.1 Stroje 
Jeřáb Liebherr 120 K.1 Specifikace je přesně řešena v kapitole 7. 
STROJNÍ SESTAVA Autojeřáb Liebherr LTM 1030 
Tahač DAF s 3-nápravovým podvalníkem 
5.7.2 Nářadí 
Momentový šroubovák HILTI  ST 1800 Specifikace je přesně řešena v kapitole 7. 
STROJNÍ SESTAVA Svářecí agregát GE 290 TV s příslušenstvím 
5.7.3 Pracovní pomůcky 
Zde patří převážně pomůcky pod označením OOPP, jako jsou ochranné rukavice, pevná 
obuv, přilby, reflexní vesty. Dále ochranné pomůcky pro svářeče, např. svářečskou 
kuklu. 
5.8 Pracovní postup 
Montáž konstrukce bude probíhat po patrech. Směr postupu montáže jednotlivých 
pavilonů se předpokládá horizontálně vzestupný a je patrný ve výkresech Schéma 
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postupu montáže, jež jsou přílohou č. D.1.1 a D.1.2 této práce.  Při montáži OK 
pavilonu A25 nad ulicí Studentská bude tato část komunikace uzavřena. 
5.8.1 Pavilon A25 
Kotvení sloupů 
Kotvení sloupů je kloubové, na podsklepených prostorách přes předem zabetonované 
desky.  Na předem zabetonované desky se po vytyčení ovaří kotevní desky se 
zavařenými kotevními šrouby.  
Osazení sloupů 
Pomocí jeřábu se osadí sloupy na připravené kotevní desky s připravenými šrouby M30 
- 180. Mezi Kotevní deskou a patním plechem šroubu budou osazeny 3 rektifikační 
podložky z plechu P16, které umožní následné vyrovnání sloupu do požadované 
svislosti. 
 
Obr. 5.1 Axonometrické schéma kotvení sloupu 
Výztuž do sloupů 
Z důvodu zvýšení požární odolnosti jsou v některých sloupech navrženy výplně ze 
železobetonu. Výztuž do sloupů 1.NP je nutné vložit do profilu sloupů již ve výrobním 
závodě před přivařením patního plechu. V ostatních patrech lze osadit výztuž před 
osazením ocelového sloupu. 
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Zavětrování sloupů 
Mezi sloupy se montážními šrouby připevní ztužidla v nebližší možné době, pro 
zajištění prostorové tuhosti. V řadě I' a N' je navržen příčný rám se ztužidly. 
Ve ztužidlech či závěsech jsou ve styku se styčníkovými deskami navrženy montážní 
otvory, jež slouží pro montážní zajištění kce během provedení svarů. 
 
Obr. 5.2 Axonometrický pohled na ztužidla 
Montáž průvlaků 
Průvlaky se pomocí šroubů kotví na hlavice osazených sloupů. Pokračuje se dle 
schématu ostatními sloupy. Osazení hlavic proběhlo již ve výrobně z důvodu 
eliminování svařovaných částí konstrukce. Postup montáže je patrný z výkresu č. D.1.1 
a D.1.2  jež je přílohou této práce. Postup montáže příčlí se předpokládá příčně směrem 
od řady Q' resp. Qa' směrem k řadě P'.  Vysoko pevnostní šrouby v momentových 
spojích dotahovat na 30 % doporučeného utahovacího momentu. 
Montáž stropnic 
Po osazení příčlí následuje osazení stropnic mezi již namontované příčle.  Připojení 
bude provedeno na předem ve výrobně přivařené plechy k příčlím pomocí montážních 
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šroubů. Po kompletní montáží daného podlaží dojde k vyrovnání konstrukce, aby 
nebyly překročeny limitní odchylky v rovinnosti viz. KZP.  
Podlití patních plechů 
Patní plechy sloupů budou bezprostředně po vyrovnání OK podlity zálivkovou hmotou 
s pevností odpovídající minimálně betonu C30/37. Konzistence směsi musí umožnit 
rovnoměrné podlití vyplňující celý prostor mezi patním plechem a betonovým 
základem. Předpokladem je konzistence dle ČSN EN 12350 velmi měkká 
(s odpovídajícím rozlitím F3 (420-480 mm), nebo sednutím S3 (100-150 mm)), 
nebo ve velmi obtížně přístupných místech tekutá. Frakce použitého kameniva 0-4 mm.  
Osazení trapézových plechů 
Následuje montáž trapézových plechů. Plechy jsou uloženy na horní líce stropnic 
a na obvodové L-profily navařené na stěny průvlaků a stropnic v pozitivní poloze (užší 
vlnou směrem dolů). Trapézové plechy jsou uvažované jako ztracené bednění pro 
betonáž stropních desek a je nutné provést připojení (přistřelit, přišroubovat) v každé 
vlně. Pokud při pokládce betonu nedojde k přetížení trapézové plechu o více než 30% 
proti navrhovanému stavu, tzn. beton bude pokládán rovnoměrně po celé ploše, není 
nutné plechy podpírat v polovině rozpětí. Tohoto lze dosáhnout například pomocí 
betonáže čerpadlem při rovnoměrném rozlévání betonové směsi. 
Montáž dalšího podlaží 
Pokračovat se bude následujícím patrem od ztužidlových sloupů navařených na hlavice 
sloupů předchozího podlaží. 
5.8.2 Pavilon A36 
Postup montáže je obdobný jako u předchozího pavilonu A25 (viz výše). Montáž se 
začne příčně v řadě A' směrem k řadě B'. Ztužidla jsou umístěny v řadách A' a H'. 
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5.9 Jakost, kontrola a zkoušení 
Podrobná kontrola je popsána v kapitole 7. Kontrolní a zkušební plán, zde jsou pouze 
zmíněny hlavní body kontroly. 
5.9.1 Vstupní kontrola 
• Kontrola úplnosti a rozsahu PD 
• Převzetí vytyčovacích bodů 
• Prověrka úplnosti dovezených prvků, kontrola povrchových úprav, svárů apod. 
5.9.2 Mezioperační kontrola 
• Skladování materiálu 
• kontrola provedených hotových prací 
• geodetické zaměření a vyrovnání OK, zálivka kotevních prvků 
• kontrola úložných ploch OK pro kladení trapézových plechů 
5.9.3 Výstupní kontrola 
• Předání montované OK, nátěrů, dokladů 
5.10 Bezpečnost a ochrana zdraví - BOZP 
Podrobně řešeno v kapitole 9. Plán BOZP 
5.11 Ekologie a nakládání s odpady 
Enviroment je řešen v kapitole 3. Technologická studie Pavilonů A25 + 36 
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6.1 Identifikační údaje 
Název stavby: UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA 
2. ETAPA - ŽLUTÁ 
(Akademický výukový a výzkumný areál) 
Místo stavby: Areál Brno - Bohunice 
Okres: Brno 
Druh stavby: Novostavba 
Odvětví: Stavba pro výzkum a vzdělání 
Stavebník - investor: Masarykova univerzita 
 
Projektant: A PLUS a.s. 
 
Zhotovitel: Dle výběrového řízení 
Termín zahájení výstavby: 04/2015 
Termín ukončení výstavby: 04/2017 
6.2 Obecná charakteristika 
6.2.1 Obecná charakteristika pozemku 
Pozemek se nachází v jihozápadní části Brna, konkrétně v městské části Bohunice. 
Pozemek je mírně svažitý k severu. Staveniště je definováno oplocením, které zamezuje 
vstup neoprávněných osob a dále okolní zástavbou Bohunického kampusu. Jak vyplívá 
z inženýrskogeologického průzkumu, budovy budou založeny ve složitých základových 
poměrech. 
6.2.2 Obecná charakteristika objektů 
Pavilon A25 
Objekt pavilonu A25 má 2 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží, které jsou 
půdorysně vysunuty o cca třetinu podlaží severně přes ulici Studentská na podporující 
ocelové pilony. Podzemní část na severní straně objektu je z části nadzemí, což 
zapříčiňuje sklon okolního terénu. V severovýchodním rohu budovy je umístěno 
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venkovní ocelové požární schodiště. Pavilon A25 navazuje z jižní strany v 1.PP na 
společný podzemní koridor, kde je provozní vstup do objektu. Hlavní vstup do pavilonu 
je z koridoru ve 2.NP (základní komunikační rovina). 
Pavilon A36 
Objekt pavilonu A36 je atypický, má tvar písmene T, je tvořený hlavní budovou a 2 
křídly vybíhajícím na východní a západní stranu. Křídla tvoří paralelní hmotu 
s komunikačním koridorem. Na jižní straně objekt navazuje na již zbudovanou lávku 
přes ulici Kamenice v úrovni 2.NP, a tvoří tak hlavní komunikační propojení obou částí 
areálu Univerzitního kampusu. Hlavní vstup do objektu je z koridoru ve 2.NP. Pavilon 
má pod celou plochou objektu včetně koridorové části jedno podzemní podlaží a dále tři 
nadzemní podlaží. 
6.2.3 Obecná charakteristika procesu 
Jedná se o betonáž některých ocelových sloupů z důvodu zvýšení jejich požární 
odolnost. Dále se bude provádět betonáž stropních desek do straceného bednění 
z trapézových plechů, jež byli osazeny již při předchozí činosti. 
6.3 Materiál, doprava a skladování 
Detailní výpis a specifikace použitého materiálu je v kapitole 4.2 této publikace. 
V následujících odstavcích jsou pouze zmíněny materiály - prvky, které budou potřeba 
pro provádění betonáže sloupů a stropů pavilonů A25 a 36. 
6.3.1 Pavilon A25 a A36 
Materiál - hlavní 
Beton sloupů C20/25, beton stropů C30/37 
Výztuž sloupů 8x R14, výztuž stropní desky pomocí kari sítí průměru 6 mm 100/100 
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Skladování 
Skladování výztuže bude na zpevněné vyspádované skládce na prokladcích výšky 
minimálně 100 mm. 
Doprava 
Primární doprava betonové směsi je pomocí autodomíchávače z betonárky TBG 
v Popůvkách. Přeprava výztuže je pomocí nákladních automobilů z Královopolské 
strojírny. 
Sekundární doprava spočívá v ukládání betonové směsi čerpadlem z autodomíchávače 
do stavební konstrukce. Dále sem patří přeprava výztuže ze skládek do konstrukce.  
6.4 Připravenost a převzetí pracoviště 
6.4.1 Převzetí staveniště 
K převzetí a předání staveniště dojde mezi investorem tj. Masarykovou univerzitou 
v zastoupení kvestora Ing. Martina Veselého a hlavním dodavatelem stavby, který bude 
vybrán na základě výběrového řízení. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven 
protokol ve dvou vyhotoveních. Jedno pro stavebníka a druhé pro hlavního zhotovitele. 
Údaje o předání a převzetí budou zaneseny rovněž do stavebního deníku. Další předání 
a převzetí staveniště se předpokládá po dokončení stavby. 
6.4.2 Připravenost staveniště 
Připravenost staveniště je dostačující z předchozí etapy spodní hrubé stavby a to 
v následujícím rozsahu. Přístupová cesta na staveniště je přímo z přilehlé komunikace 
z ul. Studentská. Staveniště je v celém rozsahu oploceno systémovým oplocením ve 
výšce 2 m a vjezd je opatřen uzamykatelnou branou, která zamezí vstupu 
neoprávněných osob. Vnitřní komunikace na staveništi je vytvořena pomocí zhutněného 
betonového recyklátu. Část pozemku bude zpevněna pomocí plošných 
železobetonových panelů pro sklad materiálů. Zpevněná část bude zaspárovaná 
a vyspádovaná z důvodu odtoku dešťové vody. Zásobování elektrickou energií pro 
potřeby ZS bude provedeno připojením staveništního rozvaděče k energocentru. 
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Propojení bude kabelem umístěným na zemi (nebo vyvěšené na oplocení) v plastové 
červené chráničce KOPO-FLEX. Jako zdroj vody bude sloužit stávající vodovodní řad 
v koridoru s umístěným vodoměrem. Pro hygienické zázemí bude použito soustavy 
staveništních kontejnerů. Na staveništi jsou již z předchozí etapy umístěny dva jeřáby. 
6.4.3 Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště proběhne mezi subdodavateli provádějící montážní práce 
a provádějící betonářské práce. Při předání bude hlavní stavbyvedoucí a bude proveden 
protokol a zápis do stavebního deníku. Při převzetí budou přebírající firmě dány 
k dispozici šatny pro zaměstnance, hygienické zázemí s WC, odběrná místa vody 
a skladovací plochy.  
6.4.4 Připravenost stavby pro betonářské práce 
Pro betonáž musí být hotová a dostatečné tuhá podkladní konstrukce – Trapézové 
plechy sloužící jako ztracené bednění. Při převzetí provede přebírající vstupní kontrolu 
hotové konstrukce dle KZP. Pokud nebude vše v pořádku, předávající firma musí 
provést nápravu a poté dojde znova k převzetí pracoviště. 
6.5 Pracovní podmínky 
6.5.1 Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba bude probíhat od 7 hodin do 16:30, nejdéle však do 18 hod, z důvodu 
vytváření hluku stavbou. V případě plánované činnosti s větší hlučností či prašností 
bude hlavní stavbyvedoucí kontaktovat FN, aby nedošlo ke zbytečným konfliktům mezi 
nemocnicí a stavbou. 
6.5.2 Pracovní podmínky procesu 
betonářské práce jsou závislé na teplotě okolního prostředí. Betonáž není možné 
provádět během deště, bouřky, při viditelnosti menší jak 30 m a snížené teploty, 
tedy pod +5 °C. Možnost provádění betonáže určí každý den vedoucí směny. 
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Tab. 6.1 Betonáž za jiných teplotních podmínek 
teplota Problém / postup 
+ 25 °C a více Nutno kropit 
+ 5 °C až + 25 °C IDEÁLNÍ TEPLOTA 
0 °C až + 5 °C Prohřívání 
0 °C a méně Speciální betonová směs a prohříváné celé konstrukce 
6.6 Personální obsazení - složení pracovní čety 
Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. všichni zaměstnanci 
budou seznámeny s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a ochraně životního 
prostředí pomocí koordinátora BOZP. 
Počet Název Kvalifikace 
1 Vedoucí čety - svářeč Platný svářečský kurz, SŠ vzdělání zakončené výučním 
listem 
1 Jeřábník Platný strojnický průkaz 
1 Železář Osvědčení o složení zkoušky Železář / Železobetonář 
1 Betonář Osvědčení o složení zkoušky Železář / Železobetonář 
1 Řidič autodomíchávače Řidičský průkaz skup. C 
3 Pomocní pracovníci Bez bližších specifikací 
6.7 Stroje a pracovní pomůcky 
6.7.1 Stroje 
Typ stroje Název Specifikace 
Pilotovací souprava Liebherr  Detailně řešeno v kapitole 7. NÁVRH 
STROJNÍ SESTAVY Autodomíchávač MAN 
Čerpadlo na beton  
Vibrační lišta QXE (3m) 
6.7.2 Nářadí 
Mezi nářadí pro betonářské práce patří například lopata, zednická lžíce, vodováha, 
kladivo, hadice na kropení, pákové kleště na betonářskou výztuž, metr, zednická tužka. 
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6.7.3 Pracovní pomůcky 
Zde patří převážně pomůcky pod označením OOPP, jako jsou ochranné rukavice, pevná 
obuv, přilby, reflexní vesty. 
6.8 Pracovní postup 
6.8.1 Betonování sloupů 
Před betonáží samotných stropních desek je potřeba provést betonáž sloupů. Z důvodu 
betonáže sloupů jsou tomuto přizpůsobené hlavice sloupů, které jsou opatřeny otvorem 
průměru 120 mm. Otvory ve stěnách sloupů, sloužící pro odvod výparů při požáru, je 
nutno dočasně zaslepit, aby nedocházelo k vytékání betonové směsi. V interiérové části 
otvory vyplnit PUR pěnou či jinou porézní hmotou a vytmelit tenkou vrstvu tmelu 
a přetřít finálním nátěrem, pokud to již neprovedla montážní firma ocelových 
konstrukcí. Otvory ve stěnách sloupů musí zůstat paropropustné. Nyní je vše připraveno 
pro betonáž, ta se provádí pomocí hadice z autočerpadla. Beton nesmí padat z větší 
výšky jak 150 cm z důvodu rozmísení betonové směsi. V průběhu betonáže se provede 
zhutnění betonu pomocí ponorného vibrátoru. 
6.8.2 Kontrola těsnosti bednění 
Vycpávka trapézových vln proti vytékání betonu se povoluje jen spodní systémová tedy 
ta, co vyplní prostor mezi spodní hranou trapézového plechu a horní hranou temujícího 
či nosného profilu. Všechny šachty uvedené v půdorysech musí být lemovány tak, aby 
bylo možné provést betonáž do trapézových plechů. Před armováním je nutné provést 
kontrolu přistřelení plechů k ocelové konstrukci. 
6.8.3 Vázání výztuže 
Výztuž stropní desky je navržena z oceli R 10 505 - pruty umístěné ve vlnách 
trapézového plechu a kari sítí jakožto horní výztuže. Spodní výztuž je potřeba stykovat 
nad podporou s minimálním přesahem 250 mm za osu ocelového profilu (celková délka 
přesahu 500 mm). Horní výztuž z kari sítí se bude napojovat stykováním. Přesah při 
stykování v nenosném směru (směr písmenných os) 300 mm a v nosném směru (směr 
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číselných os) 600 mm. Distanční podložky je potřeba umístit a krytí dodržet 
nad nosníkem a v pásu 250 mm na každou stranu (krytí dodržet v rozmezí 15-25 mm).  
6.8.4 Betonáž, hutnění a ošetření 
Beton se na stavbu dopravuje z betonárky TBG pomocí autodomíchávače a čerpat 
do konstrukce se bude pomocí autočerpadla. Jedná se o beton C30/30 XC1. Stropní 
konstrukce se betonuje v pruzích kolmo na nosný směr (ve směru písmenných os). 
Betonáž pruhu nelze přerušit, z důvodu následného vzniku pracovní spáry. Betonová 
směs musí být rozprostírána rovnoměrně a nesmí dojít k hromadění betonu na jednom 
místě. Pokud by hromadění nešlo zabránit, je nutné podepření trapézových plechů 
stojkami minimálně v polovině rozpětí. Beton nesmí padat z hadice čerpadla z větší 
výšky jak 150 cm, aby nedošlo k rozmísení betonové směsi. Rovnost a tloušťka stropní 
konstrukce se zajistí pomocí pásů, které se vytvoří pomocí srovnávací roviny, která se 
udělá na okraji konstrukce (např. nějakém sloupu). Mezi těmito pásy se natáhnou 
provázky a pomocí latí se celá stropní konstrukce zarovná. Po uložení betonové směsi 
se provede zhutnění pomocí vibrační lišty. Je nutné dbát na dokonalé provibrování 
a proto hutníme do té doby než dojde k vyplavání cementového mléka na povrch. Beton 
ošetřujme, aby nedošlo k vysychání a následnému popraskání. Proti vysychání je nutno 
konstrukci kropit minimálně 5 dní (doporučeno 7) 2x denně a přikrýt stropní konstrukci 
igelitovou folií. 
6.9 Jakost, kontrola a zkoušení 
6.9.1 Kontrola vstupní 
• Úplnost, rozsah, kontrola a zpracování připomínek do projektové dokumentace. 
• Ověření kót a tvaru stávajících nosných konstrukcí v místě prováděných zásahů 
• Prověrka výztuže každého prvku systému, přejímka výztuže, atesty o výztuži 
• Výstupní kontrola betonové směsi 
• Protokoly o kvalitě betonů od dodavatele betonové směsi 
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6.9.2 Kontrola mezioperační 
• Kontrola skladování výztuže 
• Kontrola uložení výztuže do konstrukce, svařování výztuže 
• Kontrola ukládání a zhutnění betonové směsi 
• Zápisky a prověrky o ošetřování čerstvě zabetonované konstrukce 
6.9.3 Kontrola výstupní 
• Kontrola přesnosti provedených železobetonových monolitických konstrukcí 
6.10 Bezpečnost a ochrana zdraví - BOZP 
Podrobně řešeno v kapitole 9. Plán BOZP 
6.11 Ekologie a nakládání s odpady 
Enviroment je řešen v kapitole 3. Technologická studie Pavilonů A25 + 36 
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 7.1 Zdvihací mechanismus
7.1.1 Jeřáb LIEBHERR
Jedná se o samostavitelný v
být uzemněn. Na staveništi se nacházejí 2, každý pro jeden pavilon UKB. Jejich hlavní 
úkol je montáž nosné konstrukce horní hrubé stavby. Tedy montáž ocelových prvk
bude rovněž využit p
betonáž spodní hrubé stavby.
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 81 K 
ěžový jeřáb s vlastní pojistnou skříní s jisti
ři osazování prvků zavěšené fasády a manipulaci bedn
 Výškový rozdíl umístění výložníku obou je
Obr. 7.1 Samostavitelný jeřáb - rozměry [6] 
čem. Jeřáb musí 
ů, 
ění pro 
řábů min 2 m. 
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Obr. 7.2 Specifikace použitého jeřábu [6] 
kg 
               4520                             
 3790                             
 3240       B                     
 2820 D                           
 2590                             
 2400                             
 2220                             
 2070                             
 1930                             
 1700                             
 1650           C       C+E A       
 
 
13 15 18 21 24 27 29 31 33 35 37 39 41 42 m 
                
 
A Pavilon A 36 578 kg 37,2 m 
       
 
B Pavilon A 36 3 055 kg 21,9 m 
       
 
C Pavilon A 25 706 kg 35,8 m 
       
 
D Pavilon A 25 2 865 kg 21,4 m 
       
 
E Pavilon A 36 1 182 kg 34,2 m 
       Obr. 7.3 Zatěžovací diagram jeřábu 
Technické údaje: 
Hmotnost: 22 250 kg  
Příkon: 38 km/hod  
Jmenovitý objem lopaty: 3,1 m3  
Šířka lopaty: 2 550 mm  
7.1.2 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1 
Na stavbě je  z důvodu montáže vzpěry předsazené části Pavilonu A25. Jedna tato 
kruhová vzpěra má délku 10,14 m a hmotnost 4 375 kg bez patního plechu ( 4 518 kg 
včetně patního plechu). Věžový jeřáb má na toto potřebné vyložení 29 m únosnost 
pouze 3 440 kg. 
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Obr. 7.4 Rozměry autojeřábu LIEBHERR LTM 1030 
 
Obr. 7.5 Posouzení únosnosti autojeřábu na požadovaný prvek 
 7.2 Zemní práce
7.2.1 Dozer Caterpilla
Jedná se o pásový dozer. Tento s
hromadění pro odvoz na deponii.
Technické údaje: 
Hmotnost: 
Rychlost (vpřed/vzad): 
Tažná síla: 
Typ radlice 
 
 
 
7.2.2 Nakladač Caterpillar 930H
Jedná se o kolový kloubový naklada
nákladní automobil. 
Technické údaje: 
Hmotnost: 
Rychlost: 
Jmenovitý objem lopaty:
Šířka lopaty: 
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r D8T 
troj bude použit pro skrývku ornice a následné její 
 
Obr. 7.6 Dozer - rozměry [5] 
37 100 kg  
10,6/14,2 km/h  
Až 618,5 N  
8U  
Objem: 11,7 m3 
Výška: 1 740 mm 
Šířka: 3 940 mm 
 
č. Tento stroj bude použit pro nakládání ornice na 
13 170 kg  
38 km/hod  
 3,1 m3  
2 550 mm  
 
 7.2.3 Tatra T158-8P5R33.343
Stroj bude použit pro odvoz zeminy pry
Technické údaje: 
Hmotnost: 
Užitné zatížení: 
Nástavba: 
Rychlost: 
Počet náprav: 
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Obr. 7.7 Nakladač - rozměry [5] 
 
č ze staveniště. 
Obr. 7.8 Nákladní automobil - rozměry [12] 
30 000 kg 
19 750 kg 
Třístranně sklopná korba, objem 10 m3 
85 km/hod 
6x6 plněpohonné vozidlo 
 
 
 
 7.2.4 Rýpadlo Caterpillar 324E
Stroj bude použit pro vyhloubení hlavní figury výkopové jámy pavilonu A25.
Technické údaje: 
Hmotnost: 
Rychlost: 
Tažná síla: 
Objem lopaty: 
Šířka: 
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Obr. 7.9 Rýpadlo - rozměry [5] 
Obr. 7.10 Rýpadlo - pracovní dosah [5] 
29 859 kg  
5,3 km/hod  
226 kN  
1,97 m3  
1 650 mm  
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7.3 Základové práce 
7.3.1 Pilotovací souprava Liebherr LB-16 
Jedná se o rotační vrtnou soupravu umístěnou na pásovém podvozku. tento stroj bude 
použit k vrtání pilot průměru 630, 900 a 1 220 mm. 
 
Obr. 7.11 Pilotovací souprava - rozměry [7] 
Technické údaje: 
Celková hmotnost: 60 600 kg 
Převozní hmotnost: 29 700 kg 
Max. kroutící moment: 180 kNm 
Max. hloubka vrtání: 34,5 m 
Max. šířka vrtu: 1 500 mm 
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Obr. 7.12 Pilotovací souprava - přepravní rozměry [7] 
7.4 Převoz strojů a objektů zařízení staveniště 
7.4.1 Tahač DAF CF85 
Jedná se o tahač s nápravami FT 4x2 a bude sloužit k přepravě strojů pomocí návěsu viz 
další bod. 
 
Obr. 7.13 Tahač DAF [8] 
Technické údaje: 
Max. rychlost: 85 km/hod 
Výkon: 300 kW 
Pohotovostní hmotnost: 6 391 kg 
Max. zatížení náprav (přední/zadní): 3 114/9 495 kg 
Pohotovostní hmotnost: 6 391 kg 
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7.4.2 Podvalník Schwazmüller 
Jedná se o 3-nápravový nízkoložný návěs se zalomeným rámem - zesílený. Na stavbě 
bude využit pro dopravu dozeru Caterpillar a pilotovací soupravy Liebherr (viz. výše). 
 
Obr. 7.14 Podvalník - rozměry [10] 
Technické údaje: 
Nosnost: 39 t 
Vlastní hmotnost: 9,1 t 
Šířka můstků: 0,75 m 
7.4.3 Valník na podvozku MAN s hydraulickou rukou a přívěsem 
Jedná se o nákladní automobil značky MAN 26.414 HIAB 200 C-4. Tento nákladní 
automobil bude sloužit na stavbě pro dopravu staveništních kontejnerů při zařizování 
staveniště a následné demontáži po ukončení výstavby. 
 
Obr. 7.15 Nákladní automobil MAN s přívěsem 
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Technické údaje: 
Nosnost: 11 t (kontejnery max 3,2 t) 
Nosnost HR: 7 t 
Délka: 11,75 m 
Šířka ložné plochy: 2,49 m 
Výška: 3,37 m 
Nosnost přívěsu: 13,5 t 
Délka přívěsu: 8,2 m 
Šířka přívěsu: 2,55 m 
7.4.4 Nadměrný náklad 
Z důvodu překročení povolených limitních hodnot pro splnění podmínek o technické 
způsobilosti a provozu na pozemních komunikacích je nutno zažádat o povolení 
přepravy nadměrného nákladu. Vyřízení povolení o nadměrném nákladu bude potřeba 
pro dopravu jeřábu na staveniště, dále pro přepravu dozeru a pilotovací soupravy. 
Vyplněné formuláře pro povolení jsou přílohou č. B. 5 této práce. V následující tabulce 
jsou uvedeny limity z vyhlášky č 341/2002 Sb. 
Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně nákladu 
Největší povolená šířka vozidel v kategorie M2, M3, O, OT, T 2,55 m 
Největší povolená výška soupravy tahače s návěsem 4,00 m + 2% výšky 
Největší povolená délka jednotlivého vozidla 12,00 m 
Největší povolená délka tahače s návěsem 16,50 m 
Tab. 7.1 Limitní hodnoty rozměrů vozidel [4] 
Největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí překročit 
U motorových vozidel s dvěma nápravami 18,00 t 
U motorových vozidel se třemi nápravami 25,00 t 
U motorových vozidel se 4 a více náprvami 32,00 t 
U jízdních souprav 48,00 t 
Tab. 7.2  Limitní hodnoty hmotnosti vozidel [4] 
 7.5 Údržba příjezdové komunikace
7.5.1 Smykem řízený naklada
Jedná se o smykem ř
využití pro čištění komunikace ulice Studentská.
7.5.2 Úhlové kartáč
Pracovní nástroj pro č
7.6 Betonářské práce
7.6.1 Autočerpadlo na beton
Jedná se o autočerpadlo, pomocí kterého bude dopravována betonová sm
stavebních konstrukcí.
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č Cat 236B 
ízený nakladač, po výměně pracovního nástroje bude jeho hlavní 
 
Obr. 7.16 Smykem řízený nakladač [5] 
e Bobcat 72 Sweeper 
ištění komunikací. 
Obr. 7.17 Úhlový kartáč [11] 
 
 Schwing Stetter S 45 SX 
 
 
 
ěs do 
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Obr. 7.18 Autočerpadlo [13] 
Technické údaje: 
Vertikální dosah: 44,7 m 
Horizontální dosah: 40,9 m 
Počet ramen: 4 
Šířka zapatkování: 3,3 m 
Čerpací jednotka: P 2025 (535 l/min) 
Dopravované množství: 135 m3 (maximální teoretické dopravované množství) 
7.6.2 Autodomíchávač Schwing Stetter na podvozku MAN 
Jedná se o autodomíchávač na podvozku MAN, který vlastní betonárna TBG Betonmix 
a.s. se sídlem provozovny Brno-Bosonohy. 
 
Obr. 7.19 Autodomíchávač [14] 
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Technické údaje: 
Objem bubnu: 9 m3 
Délka: 9,2 m 
Šířka: 2,5 m 
Výška: 3,78 m 
Rozvor: 1 940 + 2 360 + 1 355 mm 
Hmotnost: 32 000 kg 
7.6.3 Vibrační stahovací lišta Enar QXE (3m) 
Vibrační lišta bude sloužit na stavbě k provibrování betonu na stropní desce. 
 
Obr. 7.20 Vibrační lišta [15] 
Technické údaje: 
Napětí: 230 V 
Hmotnost: 17 kg 
Elektrický příkon: 100 W 
Odstředivá síla: 70 kN 
7.6.4 Ponorný vibrátor Perles CMP + ohebná hřídel Perles AM 28/3 
Ponorný vybrátor bude sloužit na stavbě k hutnění betonu sloupů. 
 
Obr. 7.21 Ponorný vibrátor s příslušenstvím [16] 
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Technické údaje: 
Napětí: 230 V 
Hmotnost (motor + hřídel): 6 + 8 kg 
Elektrický příkon: 2 000 W 
Rozměry (d x š x v): 320 x 123 x 220 
Hutnící výkon: 8 m3/hod 
Průměr hřídele: 28 mm 
Délka hřídele: 3 m 
7.7 Montážní a železářské práce - ocelový skelet + výztuž 
7.7.1 3-nápravový valníkový návěs pro dopravu válcovaných profilů 
Jedná se o návěs s tuhým žebřinovým rámem. Jako tažné vozidlo bude použit návěs 
DAF viz výše v této kapitole. 
 
Obr. 7.22 
Technické údaje: 
Nosnost: 25 t 
7.7.2 Nákladní automobil pro dopravu betonářské výztuže DAF LF 
Automobil bude sloužit pro dopravu betonářské oceli na stavbu z Královopolské 
strojírny. Jedná se především o kari sítě stropních desek a armokoše sloupů. 
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Obr. 7.23 Nákladní automobil DAF 
Technické údaje: 
Nosnost: 7,8 t 
Délka: 11,75 m 
Šířka ložné plochy: 2,49 m 
Výška: 3,37 m 
7.7.3 Nastavitelný momentový šroubovák HILTI ST 1800 
Tento momentový šroubovák bude použit při dotahování šroubových spojů OK. 
 
Obr. 7.24 Momentový šroubovák HILTI [9] 
Technické údaje: 
Max rychlost bez zátěže: 1900 rpm 
Vlastní hmotnost: 1,8 kg 
Délka napájecího kabelu: 4,0 m 
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7.7.4 Svářecí agregát GE 290 TC s příslušenstvím  
Svářecí agregát bude na stavbě využit pro svařování betonářské výztuže a pro případné 
montážní spoje ocelové konstrukce. 
 
Obr. 7.25 Svářecí agregát Güde s příslušenstím [17] 
Technické údaje: 
Napájecí napětí: 230 V / 400 V 
Max příkon: 8 / 18,7 kW 
Max svářecí proud: 200 A 
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Kontrolní a zkušební plány jsou zaměřeny na řešené procesy montáže ocelového skeletu 
včetně vybetonování sloupů a betonáže stropních desek pavilonů A25 a A36, vzhledem 
ke stejnému konstrukčnímu systému jsou KZP adaptibilní na oba pavilony. 
8.1 Montáž ocelových konstrukcí 
8.1.1 Kontrolní a zkušební body 
Vstupní kontrola 
1. Úplnost, rozsah,kontrola a zpracování připomínek do projektové dokumentace 
Kontrola PD, nejasnosti budou konzultovány s projektantem (statikem) OK, případně  
s investorem. 
2. Převzetí vytyčovacích bodů, výškové a směrové zaměření kotvících prvků OK 
Pracoviště musí být předáno před zahájením montáže ocelové konstrukce, vyklizené a 
vybavené ve smluvně dohodnutém stavu. Podkladní konstrukce (strop 1.PP, 1.NP, 
2.NP), úložné plochy, zabetonované ocelové kotevní desky apod. se musí předat 
zbavené bednění s vytýčenými osami sloupů, výškově a směrově zaměřené v návaznosti 
na výchozí záměrné výškové a směrové body, nebo na údaje uvedené v projektu. Osy na 
stropu 1.PP musí být vyznačeny trvalým způsobem (např. nastřelením). Na základě 
provedeného měření, které zajistí zhotovitel, se v záznamu o měření uvedou skutečné 
naměřené odchylky. Způsob měření udává norma ČSN 73 0212-3. Záznam o měření 
musí být předán při převzetí pracoviště subdodavatelem. O převzetí pracoviště se 
provede zápis mezi hlavním dodavatelem a subdodavatelem. 
 
Obr. 8.1 Měření os svislých konstrukcí [18] 
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3. Prověrka úplnosti OK, povrchových úprav, svarů apod. 
Při dodávce dílců na stavbu musí být provedena kontrola úplnosti s dodacím listem a 
zároveň informace na dodacím listu musí odpovídat požadavkům PD. Kontrolu 
povrchových úprav a provedení dílenských svarů a kontrolu výrobních odchylek lze po 
domluvě s dodavatelem materiálu zkontrolovat již na skladu před dodávkou - 
doporučeno. 
Tab. 8.1 Funkční výrobní tolerance - Svařované průřezy [19] 
 
115 
 
Tab. 8.2 Funkční výrobní tolerance - Pásnice svařovaných průřezů [19] 
 
Tab. 8.3 Funkční výrobní tolerance - Styky sloupů a základové desky [19] 
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Tab. 8.4 Funkčníní výrobní tolerance - Díry pro spojovací součástí, výřezy, výpaly [19] 
 
Mezioperační kontrola 
4. Skladování materiálu 
Skladování dílců musí být na pevné, zhutněné ploše. Musí být dodržena vzdálenost 
spodní hrany materiálu minimálně 300 mm od úrovně terénu. Proklady mezi díly o min. 
výšce 100 mm. Výška skladové hranice maximálně 2 000 mm od úrovně terénu.  
Při skladování jsou nepřípustné deformace dílců a poškození jejich antikorozní ochrany. 
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5. Kontrola provedení hotových částí konstrukce 
Jednotlivé dílce musí být sestaveny podle výrobních a montážních výkresů. 
Po sestavení musí být celá konstrukce vyrovnána výškově i směrově v mezích 
povolených tolerancí podle ČSN EN 1090-1. Po vyrovnání konstrukce je možno 
dokončit montážní styky a dotáhnout kotevní šrouby, aby matice plně dosedly 
a zabezpečit je proti uvolnění. Svařování na staveništi je nutno omezit na nejmenší míru 
z důvodu zajištění jakosti provedeného svaru. 
Tab. 8.5 Funkční montážní tolerance - Umístění sloupů [19] 
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Tab. 8.6 Funkční montážní tolerance - Sloupy vícepodlažních budov [19] 
 
6. Kontrola svářečských prací 
 - vizuální, prozáření, platnost svářečských průkazů, zápis ve stavební deníku (číslo 
průkazu, jméno a adresa svářeče) 
Příprava svařování, vlastní svářečské práce i hotové svary musí být kontrolovány.  
Při svařování konstrukcí nebo dílců všech výrobních skupin se kontroluje: 
• oprávnění svářečů 
• dodržení stanoveného technologického postupu 
• způsob svařování 
• namátkově průběh a pravidelnost svařování jednotlivých vrstev 
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7. Geodetické zaměření a vyrovnání OK, zálivka kotevních prvků 
Kontrolní zaměření konstrukce zajistí montážní organizace - subdodavatel OK, případně 
jím najatá geodetická organizace. Po zkontrolování montážních tolerancí a případné 
dorovnání konstrukce se provede zálivka kotevních plechů. Před aplikováním zálivky 
bude zkontrolována její konzistence dle ČSN EN 12350 velmi měkká (s odpovídajícím 
rozlitím F3 (420-480 mm), nebo sednutím S3 (100-150 mm)). Případně ve velmi 
obtížně přístupných místech tekutá. Frakce použitého kameniva 0-4 mm. Dotvarování 
a smrštitelnost betonové směsi podlití v souladu s normou ČSN EN 1992-1-1 pro danou 
pevnostní třídu. 
8. Kontrola úložných ploch OK pro kladení trapézových plechů a jejich kladení 
Při kladení trapézových plechů musí být úložná plocha OK opatřena úplným nátěrovým 
systémem. Po jejím zkontrolování dojde k uložení a kotvení trapézových plechů. Zde se 
musí zkontrolovat dodržení kotvení dle technologického předpisu a montážního plánu. 
Výstupní kontrola 
9. Předání montované OK, nátěrů, dokladů 
Při prohlídce smontované ocelové konstrukce před převzetím se kontroluje, zda je 
konstrukce provedena dle projektové a konstrukční dokumentace případně podle 
zvláštních předpisů pro danou konstrukci. Zjištěné závady musí být do převzetí 
odstraněny. 
Při převzetí předloží montážní organizace doklady o kontrole montážních svarů 
u kterých byla kontrola předepsána, a to: 
• potvrzení o jakosti a kompletnosti dodávky výrobce 
• osvědčení o jakosti a kompletnosti montáže 
Mezní úchylky smontované OK jsou stanoveny normou ČSN EN 1090-1, ČSN EN 
1090-2, popř. dalšími technickými normami souvisejícími s danou montáží. 
O převzetí smontované konstrukce se sepíše zápis mezi hlavním dodavatelem 
a subdodavatelem. 
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8.2 Monolitické železobetonové konstrukce 
8.2.1 Kontrolní a zkušební body 
Vstupní kontrola 
1. Úplnost, rozsah, kontrola a zpracování připomínek do projektové dokumentace 
Kontrola PD, nejasnosti budou konzultovány s projektantem (statikem) OK, případně  
s investorem. 
2. Ověření kót a tvaru stávajících nosných konstrukcí v místě prováděných zásahů 
Při předání pracoviště mezi subdodavateli (montážní organizace OK a organizace 
provádějící betonáž) se provede kontrola přejímané konstrukce s PD.  
3. Prověrka výztuže každého prvku systému, přejímka výztuže, atesty o výztuži 
Do konstrukcí zabudovávat betonářské oceli, jejichž jakost je potvrzena hutním atestem. 
Oceli bez zaručených vlastností lze použít jen pokud je to v projektu výslovně uvedeno 
(další požadavky na materiál stanovuje ČSN EN 13 670) 
Kontrolovat, zda dopravou a manipulací nedošlo ke zkřivení a deformaci výztužných 
vložek, která by měla vliv na jakost výztuže. Před ukládáním výztuž zbavit nečistot 
(bláta), mastnoty a volné rzi (okartáčovat nebo udeřit prutem). 
Na skládkách ukládat oce pro výztuž na podložky oddělně podle druhů a průměrů 
s výrazným označením. Sítě ve svitcích ukládat nastojato. 
4. Vstupní kontrola betonové směsi 
Složení betonové směsi - průkazní zkouška se provádí před použitím nově směsi. 
Pevnost betonu v tlaku na tělesech vyrobených na stavbě - odběr vzorků se musí 
provádět vždy na staveništi! Tělesa i s formou se umístí v prostředí o teplotě 20°C apo 
zatvrdnutí se chrání proto odpařování vody např. folií. Tělesa je nutno řádně označit 
druhem betonu, datem výroby, částí konstrukce a stavbou, trvanlivou barvou (ne rytím). 
Zkušební tělesa musí zůstat ve formě nejméně 16 hod., ale ne déle jak 3 dny. Musí být 
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chráněna před nárazem, vibrací nebo vysoušením. Tělesa se při odformování nesmí 
poškodit. Po odformování se tělesa uloží do klimatizovaného vlhkého prostředí. 
Do doby zkoušení (28 dní) musí být tělesa dopravena do akreditované zkušebny se 
zápisem o jejich zhotovení. Po provedení kontrolních krychelných zkoušek pevnosti 
akreditovanou zkušebnou je tato zkušebna povinna předat zhotoviteli betonové 
konstrukce protokoly a výsledky zkoušek (protokoly o krychelných zkouškách pevnosti 
betonu). 
Pro každý hodnocený celek (sloupy jednoho podlaží, stropní desky apod.) se musí 
odebrat nejméně 6 vzorků odebraných z různých záměsí. U menších hodnocených celků 
až do 150 m3, postačí 3 vzorky odebrané z různých záměsí (3 kostky z každé záměsi). 
Veškeré doklady o zkouškách a dodací listy zakládá stavbyvedoucí! 
V případě, že nevyhověly kontrolní zkoušky betonu (krychelné zkoušky pevnosti 
betonu), případně prokáže-li se, že beton nebyl v konstrukci zpracován a ošetřován 
podle ustanovení ČSN EN 13670 a je ohrožena jeho jakost, popř. jsou-li jiné důvodně 
pochybnosti o jeho jakosti je nutno provést kontrolu pevnosti betonu v konstrukci. 
Stanovení pevnosti betonu v konstrukci je možno provádět buď na tělesech vyjmutých z 
konstrukce (např. jádrové vrty) zkouškou dle ČSN EN 12 390-3. 
Konzistence betonové směsi se provádí u každé dodávky betonové směsi. Zkouška 
konzistence podle ČSN EN 12 350-2 Zkouška sednutím kužele nebo ČSN EN-5 
Zkouška rozlitím. Pro čerpaný beton se doporučuje konzistence S2 (plastická) - sednutí 
20-50 mm. 
 
Obr. 8.2 Tvary sednutí [20] 
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Obr. 8.3 Měření sednutí [20] 
5. Protokoly o kvalitě betonů od dodavatele betonové směsi 
Výrobce betonové směsi je povinen předložit odběrateli dodací list pro každou dodávku 
na kterém jsou uvedeny následující informace: 
• identifikace výrobce betonové směsi (název betonárny), 
• pořadové číslo dokladu, 
• označení odběratele, jméno pracovníka pro přejímku směsi, místo přejímky 
• množství betonové směsi v m3, 
• datum a čas zamíchání betonové směsi, čas nejpozdějšího zpracování betonové 
směsi v minutách od zamíchání, 
• použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče, 
• čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky, 
• osvědčení o jakosti - prohlášení shody s odkazem an specifikace a na EN 206-1 
• pro typový beton: 
- pevnostní třídu betonu v tlaku (např. C30/37) 
- stupeň vlivu prostředí + v závorce zkratku země (CZ) 
- kategorie obsahu chloridů 
- stupeň konzistence (např. S2) 
- maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva (např. Dmax. 22) 
Příklad označení typového betonu de ČSN EN 206-1: 
C30/37 - XF2(CZ) - Sl 0,20 - Dmax. 22 - S2 
Třídění betonů dle vlastností do tříd a kategorií je uvedeno v kapitole 6. TP Monolitické 
betonové konstrukce. 
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Mezioperační kontrola 
6. Kontrola skladování výztuže 
Výztuž musí být uložena v suchu na zpevněné odvodněné ploše odděleně podle 
identifikačních štítků. 
7. Kontrola uložení výztuže do konstrukce, svařování výztuží 
Kontrolovat, zda druh, profil, počet, délky rovné výztuže a ohybů, tvar třmínků a háky 
odpovídají projektu - dbát aby styky vložek byly provedeny dle výkresu. Mezní úchylky 
v uložení výztuže o polohy předepsané projektem nesmí překročit + 20% hodnoty 
vyznačené v projektu, max. však ± 30 mm (mezní odchylky v uložení výztuže jsou 
uvedeny také v ČSN EN 13 670). Úchylka polohy os prutů v čelech svařovaných koster, 
stykovaných na místě, je pro ∅ do 40 mm ± 5 mm a ∅ nad 40 mm ± 10 mm. 
Druhy výztužných ocelí jsou uvedeny v kapitole 6. TP - ŽB monolitické konstrukce. 
Dále se musí dodržet minimální krytí od líce betonu - tyto hodnoty jsou uvedeny rovněž 
v kapitole 6. 
Dále je nutné zkontrolovat tuhost výztužné kostry proti posunutí, poškození a vibrací.  
8. Kontrola ukládání a zhutnění betonové směsi 
Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zebetonované prvky byly 
řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton 
dosáhl stanovenou pevnost a trvanlivost. ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby 
se zabránilo špatnému spojení vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání 
nebo přetěžování bednění. Požaduje se zvláštní péče pro zajištění správného zhutňování 
v místech změn otvorů, v místech zhuštěné výztuže a u pracovních spár. Vzdálenost 
sousedních vpichů ponorného vibrátoru nesmí překročit 1,4 násobku viditelného 
poloměru účinnosti vibrátoru. Zhutňování vibrační lištou na povrchu - posun vibrátoru 
cca 0,5 až 2 m/sec. 
9. Zápisy a prověrky o ošetřování čerstvě zabetonované konstrukce 
Dodržení ošetřování popsané v kapitole 6. TP - Monolitické železobetonové konstrukce. 
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Výstupní kontrola 
10. Kontrola přesnosti provedených žb monolitických konstrukcí 
Musí se zkontrolovat dodržení projektové dokumentace a povolené tolerance, provede 
se konečné zaměření monolitické železobetonové konstrukce. Rovinatost horního líce 
hotové desky ± 5 mm na 2 m lati. 
Tvary a rozměry hotových betonových konstrukcí musí odpovídat výkresům tvaru 
v projektové dokumentaci. Mezní odchylky jsou stanoveny dle ČSN EN 13670. 
Tab. 8.7 Dovolené odchylky pro povrchy a hrany [21] 
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9.1 Úvodní informace a kontaktní údaje 
9.1.1 Druh stavby 
Objekt občanské vybavenosti - akademický výukový a výzkumný areál  
9.1.2 Místo stavby 
Areál Bohunice, Brno 602 00 
9.1.3 Zadavatel 
Masarykova univerzita, Žerontínovo nám. 9, Brno 
Jednatel: Ing. Martin Veselý (kvestor MU) 
Tel./e-mail 549 49 1016 / kvestor@muni.cz 
9.1.4 Projektant 
APlus a.s. 
Zodpovědný projektant Ing. Arch. Jiří Babánek 
Tel./e-mail +420 602 743 682 / JIRI.BABANEK@APLUS.CZ 
9.1.5 Hlavní zhotovitel 
Bude vybrán na základě výběrového řízení. 
9.1.6 Koordinátor BOZP 
Bude upřesněn. 
9.1.7 Ostatní důležité telefonické a kontaktní údaje 
Rychlá zdravotnická služba 155 (112) 
Hasiči 150 (112) 
Policie 158 (112) 
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9.2 Základní popis stavby pro potřeby stanovení podmínek BOZP 
Základní popis stavby a jednotlivých konstrukcí je patrný z technické zprávy v kapitole 
2. Technická zpráva. 
9.3 Souhrn právních předpisů vztahujících se ke stavbě 
9.3.1 Nejdůležitější právní předpisy 
Číslo předpisu Právní předpis 
350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů 
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP 
262/2006 Sb. Zákon zákoník práce 
183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
22/1997 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 
201/2010 Sb. Nařízení vlády Stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 
361/2007 Sb. Nařízení vlády Stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 
592/2006 Sb. Nařízení vlády O podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti 
591/2006 Sb. Nařízení vlády O bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích 
362/2005 Sb. Nařízení vlády O bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
101/2005 Sb. Nařízení vlády O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
495/2001 Sb. Nařízení vlády Stanovení rozsahu a bližších podmínek poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků 
378/2001 Sb. Nařízení vlády Stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
268/2009 Sb. Vyhláška O technických požadavcích na stavby 
62/2013 Sb. Vyhláška O dokumentaci staveb 
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87/2000 Sb. Vyhláška Stanovení podmínek požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách 
48/1982 Sb. Vyhláška Kterou se stanový základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 
77/1965 Sb. Vyhláška O výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
9.3.2 Další právní předpisy 
Další právní předpisy vztahující se k problematice výstavby a stavby jako takové jsou 
uvedeny na konci této publikace. 
9.4 Stanovení povinností a odpovědností 
9.4.1 Zadavatel 
Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace 
pro jeho činnost, včetně  informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho 
vědomím zdržovat na staveništi,  poskytnout mu potřebnou součinnost a zavázat 
všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem 
po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
Zadavatel stavby je povinen zajistit vyvěšení kopie oznámení o zahájení prací 
na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až 
do ukončení prací a předání stavby k užívání. 
9.4.2 Zhotovitel 
Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením konkrétních prací na 
staveništi písemně informovat koordinátora o rizicích vznikající při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Dále je zhotovitel povinen poskytnout 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace 
a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny 
koordinátora, dodržovat plán, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle 
dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu 
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nebo v zápisu z kontrolního dne. Dále je zhotovitel povinen zavázat všechny své 
subdodavatele, aby poskytli koordinátorovi tytéž informace a tutéž součinnost po celou 
dobu přípravy a realizace stavby (u subdodavatelů typu jiné fyzické osoby – tj. OSVČ 
bez zaměstnanců - je termín pro odevzdání seznamu rizik 5 pracovních dnů před 
zahájením prací, u ostatních subdodavatelů zůstává tento termín 8 dnů před zahájením 
prací). Zhotovitel stavby a případní subdodavatelé jsou povinni dodržovat při provádění 
prací platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy 
a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním platných bezpečnostních předpisů 
podle příslušných ustanovení zákoníku práce zákona 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, v návaznosti na prováděcí či související předpisy, především na zákon 
309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. Jiná fyzická osoba je povinna 
dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 
přihlížet k podnětům koordinátora BOZP a používat osobní ochranné pracovní 
prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky stanovené NV č. 
21/2003 Sb.  
Hlavní zhotovitel realizuje, udržuje a likviduje společná bezpečnostní opatření 
k ochraně bezpečnosti a zdraví ve společných prostorech (pokud k tomu nebyl na 
základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů pověřen jiný subdodavatel).  
Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, jakož i jejich zástupci, kteří budou 
působit na území a v objektech stavby, musí absolvovat školení BOZP se zaměřením na 
konkrétní pracoviště. Pro bezpečné provádění montážních a jiných prací odevzdá 
zhotovitel před zahájením prací koordinátorovi BOZP technologické a pracovní postupy 
k posouzení zajištění BOZP pro jednotlivé práce a profese.  
9.4.3 Koordinátor BOZP 
Koordinátor je při realizaci stavby povinen bez zbytečného odkladu informovat dotčené 
zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi 
během postupu prací. Dále je povinen bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele 
stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy. 
Pokud nebyla zjednána náprava, je koordinátor povinen toto oznámit zadavateli stavby. 
131 
 
Během realizace stavby koordinátor koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi 
pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických 
osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání. 
Koordinátor na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření 
k zajištění BOZP. Koordinátor v rámci kontrolních dnů sleduje provádění prací na 
staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného 
odkladu zjednání nápravy. Dále kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště proti 
vniknutí nepovolaných osob, spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP 
a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící 
technický dozor zadavatele. Koordinátor je povinen zúčastnit se kontrolní prohlídky 
stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem. Koordinátor během realizace stavby 
navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob 
jimi pověřených a organizuje jejich konání, sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán 
a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků a provádí 
zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil 
zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky 
odstraněny. 
9.5 Časový průběh prací 
9.5.1 Termíny 
Zahájení: 1.4.2015 
Ukončení: 28.4.2017 
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9.6 Vymezení staveništěm činností a prací 
9.6.1 Staveniště 
 
Obr. 9.1 Výstražný baner u vstupu na staveniště 
Na staveniště se vstupuje z ulice Studentská. Zhotovitel staveniště oplotí (výška plotu 
1,8 m). Vstup na staveniště bude doplněn o značku zákazu vstupu nepovolaným 
osobám. Vstup na staveniště bude v době neprovádění stavebních prací uzamčen, 
aby bylo zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.  
Pokud v rámci stavebních úprav bude muset být uzavřena i část veřejného chodníku 
před řešeným objektem, bude před oplocením staveniště umístěna značka s informací, 
že je chodník uzavřen a chodci musí přejít na druhou stranu ulice. V případě nutnosti 
bude mobilní oplocení v noci osvětleno.  
Zařízení staveniště – kancelář, šatny – bude řešeno pomocí mobilních stavebních 
kontejnerů.  
Osvětlení – v případě potřeby bude staveniště osvětleno přenosnými halogenovými 
světly.  
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V místě, kde při případném provádění výkopů pro inženýrské sítě mimo ohrazení 
staveniště bude výkop tvořit překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, 
musí být vždy zajištěn zábradlím skládajícím se z tyče upevněné ve výšce 1,1m na 
stabilních sloupcích, jedné mezilehlé tyče a zarážky u podlahy. V místě, kde při 
provádění výkopů pro inženýrské sítě nebude výkop tvořit překážku na veřejně 
přístupné komunikaci pro pěší, může být zajištění zábradlím skládajícím se z tyče 
upevněné ve výšce 1,1m na stabilních sloupcích, jedné mezilehlé tyče a zarážky 
u podlahy nahrazeno vhodnou zábranou umístěnou ve vzdálenosti větší než 1,5m od 
hrany výkopu zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. 
Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky 
na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové 
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní 
tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená 
v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Přes výkopy v místě chodníku a komunikace 
budou zřízeny přechody a přejezdy kapacitně odpovídající danému provozu, 
dostatečně únosné a bezpečné. Přechody musí být opatřeny zábradlím skládajícím 
se z tyče upevněné ve výšce 1,1m na stabilních sloupcích, jedné mezilehlé tyče 
včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách.  
Pokud bude na staveništi provoz motorových vozidel a stavebních strojů, platí pro 
všechny účastníky pravidla silničního provozu (Z 361/2000 Sb., NV 168/2002 Sb. 
a V 478/2000 Sb.) – používání výstražných vest.  
Rozsah zařízení staveniště je patrný z výkresu staveniště v příloze č. C.2 a C.3.  
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.  
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti.  
Před zahájením prací zajistí zhotovitel vytýčení všech podzemních vedení v místě 
stavby objektu a navržených sítí technické infrastruktury a jejich bezprostředním 
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okolí. Trasy a jejich ochranná pásma budou respektována v souladu s příslušným 
ustanovením Z 458/2000 Sb.  
Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržuje.  
Zařízení pro rozvod energie  
Elektrická energie bude odebírána ze stavebního rozvaděče s měřením, který bude 
připojen ze stávající kabelové skříně a bude umístěn v jižní části staveniště vedle 
energocentra. Na tomto místě bude umístěn hlavní vypínač el. zařízení a bude umístěn 
tak, aby byl snadno přístupný. Hlavní vypínač musí být označen a zabezpečen proti 
neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním budou seznámeny všechny fyzické osoby 
zdržující se na staveništi. Toto zařízení musí být provedeno a používána takovým 
způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Fyzické osoby 
musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, 
provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 
odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení.  
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Pokud se 
na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.  
Skladování a manipulace s materiálem  
Materiál bude na stavbu dodáván tak, jak bude stavba postupovat. Nesmí dojít 
k meziskládkám materiálu uvnitř stavby, který by mohl ohrozit bezpečnost práce 
na staveništi. Pro vertikální dopravu materiálu uvnitř staveniště bude použito dvou 
samostavitelných jeřábů. Jeřáb smí obsluhovat pouze oprávněná osoba a jeřáb musí být 
používán výhradně v souladu s návodem k použití (musí být k dispozici u hlavního 
zhotovitele). Pro zabránění střetu břemen s druhým jeřábem, budou oba jeřábníci 
vybaveni ručními vysílačkami a manipulaci s břemeny budou vzájemně koordinovat, 
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především při manipulaci v zóně s nebezpečím střetu viz výkres zařízení staveniště C.2 
a C.3. 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Materiál musí být uložen 
tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo 
k jeho poškození.  
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m.  
Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře.  
Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 
2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být 
zajištěny proti rozvalení.  
Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, 
že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi.  
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo 
z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 
výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět 
pouze podle stanoveného technologického postupu. 
9.6.2 Zemní práce 
Zemní práce se týkají zejména provedení hrubých terénních úprav v rámci celého 
staveniště a výkopů stavebních jam pro založení objektu pavilonu A25. To bude 
vzhledem k danému geologickému profilu a zakládacím podmínkám provedeno jako 
hlubinné. Půjde o ŽB velkoprůměrové vrtané piloty. Na rozhraní mezi výškovými 
skoky pilotovacích rovin bude provedeno svahování. Při provádění vrtů bude především 
nutné vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných osob. 
Vymezený prostor bude odpovídat kruhu o poloměru minimálně 1,5 násobku 
výšky vrtací soupravy. Pokud bude docházet k časové prodlevě mezi vlastním vrtem  
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a provedením armatury a betonáže piloty, bude nutné jednotlivé vrty zajistit ohrazením 
proti pádu do hloubky. Zemní práce prováděné v souvislosti s realizací HTÚ, výkopů 
stavebních jam, komunikací, inženýrských sítí a přeložek budou zajištěny v souladu  
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Při předání staveniště generální dodavatel 
(stavbyvedoucí) písemně předá subdodavateli veškerá vyjádření jednotlivých správců  
o existenci podzemních vedení a jiných překážek v prostoru staveniště (které obdržel  
od investora). Před započetím výkopových prací se zajistí odpovědným pracovník 
vytýčení a vyznačení přímo v terénu. V případě potřeby na základě požadavku správce 
sítě je možno provádět výkopy až po odpojení vedení. Pracovníci, kteří budou zemní 
práce provádět, musí být  s trasami, jejich druhem a hloubkou uložení, vč. ochranných 
pásem, seznámeni. Při zásahu do sítí mimo obvod staveniště musí být přítomen 
zástupce provozovatele. Okraje výkopů stavebních jam pavilonu, souvisejících objektů 
a výkopů pro trasy inženýrských sítí nebudou do vzdálenosti 0,5 m od hrany 
zatěžovány. Výkopy budou zajištěny zábradlím proti pádu osob. Přes výkopy  
pro inženýrské sítě hlubší jak 0,5 m budou zřízeny přechody se zábradlím. Do výkopů 
bude zřízen bezpečný sestup a výstup za pomoci žebříků. Při provádění výkopových 
prací zemními stroji se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, ten je vymezen 
dosahem pracovního zařízení stroje zvětšeném o 2 m. Stěny výkopů stavebních jam 
budou zajištěny proti sesutí svahováním. Výkopy rýh pro inženýrské sítě budou  
od hloubky 1,5 m zajištěny proti sesutí pažením stěn výkopu např. ocelovými pažícími 
boxy. 
9.6.3 Betonáž (základy, SNK, VNK) 
Betonářské práce budou prováděny při realizaci nosného systému jednotlivých 
pavilonů, které budou v suterénní části tvořeny ŽB monolitickou konstrukcí. 
Zmonolitněny jsou i jednotlivé stropní desky. Při provádění betonářských prací budou 
dodržovány požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 3, část IX – 
betonářské práce a práce související. Ochrana zaměstnanců proti pádu musí být 
provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, nezávisle od výšky na všech 
pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí 
poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a komunikacích. 
Jestliže práce na pracovištích či komunikacích do výšky 3 m svým charakterem 
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a postupem znemožňují dodržení bezpečnostních opatření (při kladení stropních panelů 
apod.), lze za ochranu proti pádu z výšky považovat to, že budou tyto práce prováděny 
poučenými pracovníky takovým pracovním postupem, kterým si pracovníci vytvářejí 
kolem sebe postupně plochu, ze které mohou bezpečně pracovat. Technologický postup 
musí obsahovat výčet a přesný popis činností, které je nezbytné provádět ve vzdálenosti 
menší než 1,5 m od hrany pádu a počet pracovníků, kteří se mohou v tomto prostoru 
pohybovat. Doporučuje se, aby byly na hranu pádu (venkovní líc desky) již při betonáži 
každé ze stropních desek osazeny ocelové stojky s úchyty pro vložení zábradlí z prken. 
Další možností je použití systémového zábradlí z nabídky dodavatele bednícího 
systému, nebo zřízení bezpečného zábradlí přímo na místě z prken a fošen.  
Armování – při armovacích pracích ve výškách budou pracovníci zajištěni 
odpovídajícím způsobem, tj. budou pracovat na lešení, všude tam, kde nelze provést 
kolektivní zajištění (dle NV č. 362/2005 Sb.) budou pracovníci zajištěni pomocí 
osobního zajištění v souladu s NV č. 362/2005 Sb. Při práci na žebříku budou zajištěni 
druhou osobou stojící u paty žebříku a zajišťující žebřík proti pádu. Zároveň při této 
práci budou dodržena všechna ustanovení NV č. 362/2005 Sb.  
Betonáž – podrobný postup betonáže bude zřejmý z harmonogramu postupu prací. V 
horizontálním směru budou práce probíhat po jednotlivých dilatačních celcích, 
ve vertikálním směru po jednotlivých podlažích. Doprava a ukládání betonové směsi 
musí být prováděna takovým způsobem, aby bylo zajištěno dorozumívání mezi 
obsluhou čerpadla a pracovníky provádějícími betonáž, případně jeřábníkem. Před 
započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části řádně prohlédnuty 
a zkontrolovány a závady odstraněny. Převzetí a kontrola musí být zapsány do 
stavebního deníku odpovědným pracovníkem. Bednící dílce musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěny proti pádu. V průběhu betonáže je nutno sledovat stav 
bednění a jeho částí. Postup ukládání betonové směsi musí být v souladu s ČSN 73 24 
00 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí. Otvory ve stropní konstrukci budou 
okamžitě zajištěny proti pádu.. Jednotlivé činnosti betonáže např. doprava, ukládání 
a ošetřování čerstvého betonu apod. jsou podrobně zpracovány v technologických 
postupech. 
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9.6.4 Montáž ocelových prvků 
Montážními pracemi se rozumí zejména montáž ocelové nosné konstrukce jednotlivých 
pavilonů. Montáž ocelové konstrukce bude probíhat za pomoci stacionárního věžového 
jeřábu. Požadavky na montážní práce se budou řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
příloha č. 3, část XI – montážní práce. Důraz bude kladen zejména na zajištění osobního 
nebo kolektivního jištění pracovníků proti pádu. Staveniště pro montáž bude 
subdodavatelům řádně odevzdáno a bude o tom proveden zápis. Při montáži musí být 
použity předepsané montážní a bezpečnostní přípravky, které musí být před a v průběhu 
použití kontrolovány. Pro zvedání dílců musí být použito vázacích prostředků, které 
odpovídají příslušným parametrům jednotlivých druhů dílců. Způsob upevnění, místa 
upevnění a seřízení vázacích prostředků musí být volen tak, aby upevnění i uvolnění 
vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. Manipulace s břemeny bude 
probíhat dle ČSN 270143 a ČSN 270144. Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním 
břemen musí mít kvalifikaci vazače nebo musí být pro tuto práci zacvičeni a jejich 
způsobilost musí být pravidelně ověřována. Ocelové konstrukce musí být v průběhu 
montáže uzemněny. Při montážních pracích ve výšce je zakázáno montáž a přecházení 
pracovníků po konstrukci bez zajištění proti pádu. Při pracích ve výškách je třeba 
dodržovat zejména ustanovení NV č. 362/2005 Sb. 
9.7 Obecné požadavky 
9.7.1 Zabezpečení staveniště 
Před opuštěním staveniště zkontroluje pověřená osoba zhotovitele, zda bylo staveniště 
zabezpečeno. Dále musí být uzamčen vstup do objektu a místností, kde je skladován 
materiál.  
Koordinátor BOZP v rámci kontrolních dnů kontroluje, zda zvolený způsob 
zabezpečení staveniště odpovídá legislativním požadavkům. Denní kontrolu 
zabezpečení staveniště provádí stavbyvedoucí nebo jiná určená osoba.  
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Jakákoliv osoba na staveništi, která zjistí nedostatky v zajištění staveniště, je povinna 
tuto skutečnost nahlásit osobě zodpovědné za vstup osob na staveniště, popřípadě 
hlavnímu stavbyvedoucímu generálního zhotovitele. 
9.7.2 Evidence osob na staveništi 
Každý subdodavatel stavby je povinen hlavnímu stavbyvedoucímu před zahájením prací 
předat jmenný seznam zaměstnanců a dalších osob, které budou na staveništi působit.  
Za evidenci osob na staveništi zodpovídá stavbyvedoucí. V případě nepřítomnosti 
stavbyvedoucího musí být jeho zástupce seznámen s povinností evidence osob 
na staveništi. V případě zjištění výskytu nepovolaných osob na staveništi jsou všechny 
osoby povinny tuto skutečnost neprodleně nahlásit hlavnímu stavbyvedoucímu nebo 
jiné osobě zodpovědné za evidenci osob na staveništi.  
Návštěvy se na staveništi mohou pohybovat pouze se souhlasem odpovědné osoby 
zhotovitele. Před vstupem na staveniště musí být návštěva prokazatelně seznámena 
s riziky, která se mohou v době její přítomnosti na staveništi vyskytovat a musí být 
vybavena vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky. Za seznámení 
návštěvy s riziky zodpovídá odpovědná osoba zhotovitele.  
Vzor záznamu o seznámení návštěv s riziky je uveden v příloze č. 02 k tomuto 
dokumentu. 
9.7.3 Seznámení s plánem BOZP 
Každý zhotovitel stavby musí být seznámen s plánem BOZP. Toto seznámení musí být 
provedeno před započetím prací zhotovitele. Plán BOZP bude k dispozici na stavbě 
u stavbyvedoucího. Zhotovitel provede seznámení svých pracovníků, kteří se budou 
na staveništi pohybovat, s plánem BOZP. Toto seznámení stvrdí svým podpisem 
v „Prohlášení o seznámení s Plánem BOZP, revizích technických zařízení, zdravotní 
a odborné způsobilosti zaměstnanců“. Vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze č. 01 
k tomuto plánu BOZP.  
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Za prokazatelné seznámení každého zhotovitele s tímto dokumentem je odpovědný 
koordinátor BOZP v realizaci stavby a stavbyvedoucí. Za prokazatelné seznámení 
zaměstnanců subdodavatele je odpovědný zástupce subdodavatele.  
Stavbyvedoucí je povinen zajistit, aby osobám zhotovitele, které nebyly prokazatelně 
seznámeni s Plánem BOZP, nebyl umožněn vstup na staveniště a zahájení jejich prací. 
Práce osob zhotovitele mohou být zahájeny až po podpisu odpovědné osoby 
v „Prohlášení o seznámení s plánem BOZP, revizích a technických zařízení, zdravotní 
a odborné způsobilosti zaměstnanců“ uvedeného v příloze č. 01 k tomuto dokumentu. 
9.7.4 Zdravotní s odborná způsobilost zaměstnanců 
Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby jejich pracovníci byli nasazováni pouze na práce, 
na které jsou odborně a zdravotně dostatečně způsobilí. 
9.7.5 Sankce za porušování předpisů BOZP 
Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, nedodržování činností souvisejících 
bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení tohoto dokumentu „plán BOZP“ 
a všech jeho součástí může být přistoupeno k udělení finanční sankce vůči subjektu, 
který zmíněné porušil, a to na základě upozornění ve stavebním deníku (nebo jiné 
stavební dokumentaci).  
Jedná se především o nedodržení následujících požadavků:  
- nepoužívání ochranné přilby při pracích, u kterých bylo analyzováno nebezpečí 
zranění hlavy, zejména kde může dojít k poranění hlavy pádem, nárazem nebo úderem 
předmětů, 
- nezajištění práce ve výškách (kolektivní, osobní ochrana), 
- nepoužívání jiných OOPP, 
- nepředání požadovaných dokladů. 
Kontrolní činností pro zajištění dodržování opatření stanovených plánem BOZP 
na staveništi jsou pověřeni vedoucí zaměstnanci všech zhotovitelů. Namátkovou 
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kontrolní činnost provádí koordinátor BOZP. Smluvní pokuty a jejich rozsah 
je dohodnut mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby ve smlouvě o dílo. 
9.7.6 Požární ochrana 
Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně. Během prací 
musí být zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům 
a přístupnost a akceschopnost požárních hydrantů. Dále musí být zachována průjezdnost 
komunikací.  
Zaměstnanci jednotlivých zhotovitelů jsou povinni respektovat zásady PO, plnit 
a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související.  
Zhotovitel je povinen zajišťovat následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm 
a ukončení ostatních prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v souladu 
s požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění a v souladu s ČSN, 
které souvisejí s prováděními činnostmi.  
Členění provozovaných činností dle požárního nebezpečí je uvedeno v § 4 zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  
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10.1 Identifikační údaje 
Název stavby: UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA 
2. ETAPA - ŽLUTÁ 
(Akademický výukový a výzkumný areál) 
Místo stavby: Areál Brno - Bohunice 
Okres: Brno 
Druh stavby: Novostavba 
Odvětví: Stavba pro výzkum a vzdělání 
Stavebník - investor: Masarykova univerzita 
 
Projektant: A PLUS a.s. 
 
Zhotovitel: Dle výběrového řízení 
Termín zahájení výstavby: 04/2015 
Termín ukončení výstavby: 04/2017 
10.1.1 Popis staveniště 
Místo stavby se nachází v jižní části Brna, v městské části Bohunice. Objekty budo 
vybudované na pozemcích s parcelními čísly dle katastru nemovitostí viz technická 
zpráva. Veškeré pozemky jsou majetkem investora. Dle územního plánu jsou tyto 
pozemku určeny pro výstavbu budov pro výzkum a výuku. 
Celé staveniště se nachází v mírně svažitém terénu severně směrem k ulici Studentská. 
Celé staveniště je v celém svém rozsahu zatravněno. Přístup na staveniště je z přihlehlé 
komunikace ulice Studentská. Komunikace je v šířkové kategorii MO 7/30 s šířkou 
vozovky 6,0 m mezi obrubami (tj. 2x jízdní pruh šířky 3 m) z jižní části lemuje 
komunikaci chodník šířky 1,5 m. 
10.1.2 Základní koncepce zařízení staveniště 
V rámci zařízení staveniště budou stavební práce probíhat v 5 etapách: 
1. etapa: 
Začátek výstavby, příprava území, zařízení staveniště. 
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2. etapa: 
Výkopy, založení spodní stavby - piloty a základová deska, betonáž skeletu suterénu. 
3. etapa: 
výstavba hrubé vrchní stavby - ocelový skelet 
4 .etapa: 
Fasáda a vnitřní dispozice. 
5. etapa: 
Dokončení stavby, kompletační činnosti 
Na staveništi bude připraveno 8 kontejnerů pro potřeby šaten, kanceláří a hygienických 
potřeb. Všechny kontejnery budou postaveny na zpevněnou manipulační plochu 
drceným recyklátem. 
WC pro dodavatele stavby budou součástí stavebních buněk, pro doplnění bude 
k dispozici mobilní chemické, předpoklad je 1 ks této mobilní toalety. 
Zařízení staveniště bude dodávkou generálního zhotovitele. Zařízení staveniště se bude 
během výstavby operativně měnit vzhledem k provádění výstavby. 
 
Sklady budou zřízeny ve staveništních kontejnerech, skládky viz výkres ZS a deponie se 
na staveništi nevyskytují a veškerý výkopový materiál bude odvážen na skládku 
investora. 
 
Bude vybudováno nové mobilní oplocení s uzamykatelnou bránou. Doprava 
na staveništi je zajištěna pomocí staveništní komunikace, která bude tvořena násypem 
z hrubé frakce drceného recyklátu. 
 
Staveniště bude napojeno na zdroj vody a elektrické energie a na splaškovou kanalizaci. 
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10.2 Objekty zařízení staveniště 
10.2.1 Kanceláře, sociální zařízení 
Jako šatny pro dělníky a sociální zařízení subdodavatelů bude použit kontejner 
CONTIMADE TYP 3, pro kancelářské účely stavbyvedoucího generálního dodavatele 
bude použit kontejner  CONTIMADE TYP 3. Kontejnery budou uloženy na stávající 
zpevněnou manipulační plochu. Na staveniště je navrženo 8 těchto kontejnerů. 
Technický popis mobilních kontejnerů CONTIMADE 
1. Nosná konstrukce 
Prostorový ocelový rám: 
• otryskaný, svařovaný z ohýbaných ocelových profilů, tl. 3 a 4 mm 
• opatřený antikorozním nátěrem 
• stohovatelnost - 2 podlaží 
• stohovací otvory v podlaze za příplatek 
2. Stěny 
u = 0,56 W/m²K 
• vnitřní opláštění: laminované dřevotřískové desky (DTD), tl. 13 mm, bílý dekor 
• parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
• tepelná izolace: minerální vata, tl. 60 mm 
• vnější opláštění: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
• povrchová úprava: nástřik dvousložkovou PUR barvou - standardní odstíny 
RAL 5010, 7032, 7035, 9002, 9010, ostatní odstíny RAL za příplatek 
3. Střecha 
Užitné zatížení 1,05 kN/m²- (1,5 kN/m² - sklad)u = 0,43 W/m²K 
• krytina: trapézové pozinkované ocelové plechy, tl. 0,75 mm 
• tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 
• parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
• podhled: DTD, tl. 13 mm, bílý dekor 
4. Podlaha 
Užitné zatížení 2,5 kN/m²u = 0,56 W/m²K 
• podlahová krytina: šedé PVC, tl. 1,5 mm 
• nosná vrstva: dřevotřískové desky, tl. 22 mm 
• parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
• tepelná izolace: minerální vata, tl. 60 mm 
• spodní krytí: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
5. Manipulace 
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• Jeřábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka dle ISO normy) 
6. Požadavky na základy 
• kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu (připraví si zákazník v 
toleranci max. 10 mm) 
možné typy základů: dřevěné nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo patky. 
Kanceláře 
Jako kanceláře mistra a stavbyvedoucích subdodavatelů a vrátnice bude použit typový 
obytný kontejner firmy CONTIMADE STANDARD TYP 3. Další tyto kontejnery 
budou složit jako kanceláře hl. stavbyvedoucího. Tento kontejner bude osazený 
samostatně, podobně jako ostatní kontejnery na zpevněné stávající ploše. Bude použito 
3 ks tohoto kontejneru. 
 
Obytný kontejner CONTIMADE STANDARD TYP 3: 
 
Obr. 10.1 Kontejner s kanceláří [22] 
Vnější  rozměry: 
A = 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
Základní vybavení: 
1. Elektroinstalace 
• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 
ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
 
 
2. Dveře 
 • venkovní jednok
zámkem a třemi klí
• zádveří s vnitř
3. Okna 
• plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a skláp
roletou 
• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní m
4. Ostatní 
• minikuchyň (5 l bojler, zásuvky 
• přívod vody 3/4” trubkou, odpad plastovou trubkou 
• větrací mřížky v obvodových st
WC a umývárny 
Jako primární WC a umývárny budou sloužit hygienické kontejnery CONTIMADE 
STANDARD TYP 19. Bude po
Kombinovaný kontejner CONTIMADE STANDARD TYP 19
Vnější  rozměry: 
A = 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV 
Základní vybavení: 
1. Elektroinstalace 
• vedena ve stěnách a strop
• rozvaděč s proudovým chráni
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A
• uzemnění vyvedeno p
• zářivka IP54 1 x 36 W 
2 ks, zásuvka pro topení 
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Obr. 10.2 Kontejner s hygienickým zázemím [22] 
- 2 300 mm) 
ě (provedení dle platných ČSN, DIN)
čem FI a jističi - 1 ks 
 
ři dolním rámu 
- 1 ks, zářivka 1 x 36 W - 1 ks, vypína
- 2 ks 
ěním, cylindrickým 
- 1 ks 
 
 
 
 
č - 2 ks, zásuvka - 
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2. Dveře 
• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 
zámkem a třemi klíči - 1 ks 
• zádveří s vnitřními dřevěnými dveřmi, foliované, 811 / 1968 mm - 1 ks 
3. Okna 
• plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plast. roletou - 
1 ks 
• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
4. Ostatní 
• minikuchyň (5l bojler, zásuvky - 4 ks) 
• přívod vody 3/4” trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 50 mm 
• větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
Jako záložní WC (umístěné poblíž stavebnímu objektu) bude sloužit Mobilní toaleta 
TOI TOI FRESH s dvojitým větráním fekálního tanku. K toaletní kabině patří 
pravidelný a kvalitní servis, zabezpečený personálem firmy TOI TOI. Kabina Toi Toi 
Fresh bude vybavena zásobníkem na čistou vodu. Uživatel WC si po použití aplikuje 
tekuté mýdlo na ruce a tekoucí vodou si umyje ruce. Na staveništi se předpokládá 
použití jedné těchto jednotky WC. 
Vybavení TOITOI Fresh: 
• fekální nádrž (250 litrů)  
• dvojité odvětrávání  
• pisoár  
• držák toaletního papíru  
• oboustranný uzamykací mechanismus  
• jeřábová oka ( zkušební protokol ) 
• ukazatel na dveřích ženy/muži  
• zrcadlo  
• háček na oděvy 
Technická data: 
• šířka: 118 cm 
• hloubka: 118 cm 
• výška: 230 cm 
• hmotnost: 100 kg 
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10.2.2 Provozní zařízení staveniště 
Provozní zařízení staveniště tvoří přípojka vodovodu, přípojka elektřiny, staveništní 
oplocení, sklady, popsané níže. Telefonní zabezpečení bude zajištěno pomocí mobilních 
telefonů. 
Skládky 
Na staveništi budou zřízeny skládky. Staveništní materiál bude skladován na 
zpevněných plochách z hutněného recyklátu. 
Sklady 
Pro účely skladování nářadí a ostatního drobného materiálu budou použity skladové 
kontejnery firmy CONTIMADE TYP 24. Na staveništi je předpoklad 2 kusů těchto 
skladů. Dle potřeby je možné počet rozšířit. Veškeré kontejnery budou usazeny na 
zpevněnou plochu. 
 
 Skladový kontejner CONTIMADE TYP 24: 
 
Obr. 10.3 Skladový kontejner [22] 
 
Vnější rozměry 
Typ A = 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
Základní vybavení: 
1. Dveře 
• venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, s těsněním, cylindrickým 
zámkem a třemi klíči - 1 ks 
Vybavení za příplatek: 
1. Elektroinstalace 
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• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN; včetně revizní 
zprávy) 
• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka IP54 1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka 230V - 1 ks, zásuvka 
400V / 16A - 1 ks 
2. Záchytná vana 
• s ocelovým pozinkovaným roštem (zvýšené užitné zatížení podlahy) 
3. Vnější povrchová úprava 
• nástřik dvousložkovou PUR barvou, standardní odstíny RAL 5010, 7032, 7035, 
9002, 9010 
Oplocení 
Pro oplocení bude použito mobilní oplocení od firmy ToiToi pod obchodním označením 
M200, které je složené z plotového dílce, betonové patky a bezpečnostní svorky. 
Základní plotový díl pro oplocení má rozměry 3 472 x 2000 mm. Je to drátěné, 
průhledné oplocení vhodné na stavby v mimoměstském, otevřeném prostředí. Sváry 
trubek, které tvoří obvodový rám plotu, jsou po celém obvodu. Tento svár zajišťuje 
vyšší pevnost rámu. Drátěná výplň je vyrobena ze zinkovaného drátu a přivařena do 
obvodového rámu. Odpadá tak zinkování celého pole, kdy se na drátěné výplni tvořily 
ostré a nebezpečné přebytky zinku. Součástí je uzamykatelná brána šíře 6 m pro vjezd 
vozidel a vstup personálu na staveniště. Oplocení lze v případě potřeby vykrýt 
neprůhlednými plachtami. Na plotě budou výstražné cedule „Pozor stavba, 
nepovolaným osobám vstup zakázán“. Na oplocení staveniště je potřeba přibližně 250m 
tohoto oplocení. 
Základní plotový díl ToiToi - M200: 
• průměr drátu:  3,5 mm horizontálně / 3 mm vertikálně 
• velikost oka:  100 x 200 mm 
• Průměr trubky:  30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
• rozměr pole:  3 472 x 2 000 mm 
• hmotnost:  18,5 kg 
Betonová patka: 
• délka: 60 cm 
• šířka: 20 cm 
• výška: 14 cm 
• hmotnost: 27 kg 
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Staveništní komunikace 
Provoz na staveništi je zajištěn pomocí staveništní komunikace, která bude tvořena 
násypem z hrubé frakce 16-32mm recyklátu a bude udržovaná po celou dobu stavby. 
Průjezdná šířka komunikace je min. 6,0m. Délka komunikace je přibližně 77,0m 
přímým jižním směrem + 30,0 m západním směrem. Staveniště je řešeno jako 
neprůjezdné, s jedním vjezdem. Na koncích komunikací je vždy obratiště strojů.  
Parkoviště 
Parkoviště osobních automobilů a návštěv se po celou dobu stavby nachází na 
severozápadní straně vedle staveniště. Vjezd na parkoviště je z ulice Studentská před 
hlavním vjezdem na staveniště. 
10.3 Nasazení montážních strojů 
Pro provádění objektu bude použito různých strojů a zařízení stavební mechanizace.  
Pro zvedání břemen bude použito 2ks jeřábů: typ Liebherr 120 K.1. Pro dopravu 
betonové směsi bude použito autodomíchávačů o obejmu bubnu 8m3. Jako sekundární 
doprava betonu po stavbě bude použito čerpadlo betonu Schwing na automobilovém 
podvozku. Drobný stavební materiál bude dopravován dodávkovými automobily či 
nákladními automobily s valníkem a hydraulickou rukou. 
10.4 Zdroje pro stavbu 
10.4.1 El. energie pro staveništní provoz 
V první fázi výstavby bude stavba napojena na podružné mobilní staveništní měření 
dodavatele stavby Situace zařízení staveniště. Toto napojení bude tvořit hlavní 
staveništní rozvaděč, na který budou napojeny dílčí staveništní rozvaděče. 
V druhé fázi bude distribuce NN zajištěna z vybudované trafostanice v objektu. 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro stavební provoz. Předpokládám 
současný provoz pro tyto zařízení: 
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Tab. 10.1 Tabulka příkonů plánovaných spotřebičů 
P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 
DRUH Štítkový 
příkon[kW] 
 
[ks] 
 
[kW] 
STAVEBNÍ STROJE 
Jeřáb LIEBHERR 81 K 15,0 2 30,0 
Ponorný vibrátor Perles CMP 2,0 1 2,0 
Svářecí agregát GE 290 TC 8,0 1 8,0 
Momentový šroubovák HILTI ST 1800 0,6 1 0,6 
P1-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   40,6 
 
Tab. 10.2 Tabulka příkonu osvětlení 
P2 - OSVĚTLENÍ 
 
PROSTOR 
 
Příkon 
[kW/m2] 
 
[m2] 
 
[kW] 
Kanceláře 0,0120 29,5 0,354 
Sklady 0,0049 29,50 0,144 
Umývárny 0,0049 29,50 0,144 
Denní místnost - šatny 0,0064 29,50 0,188 
P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   0,830 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]}0,5 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elelktromotorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 
 
P = 1,1 * {[( 0,5*40,6+0,8*0,830 )2 ] + [ (0,7*40,6)2 ]} 0,5 
P = 38,85 kVA 
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Zajištění staveniště elektrickou energií: 
Na staveništi budou nainstalované staveništní rozvaděče, které budou napojeny na 
hlavní staveništní rozvaděč. Na staveniště bude přivedena elektrická energie ze 
stávajícího elektrického vedení. Nápojný bod najdeme v jižní části staveniště. Tento bod 
je zakreslen ve výkresu zařízení staveniště. Staveništní rozvody budou vedeny pomocí 
kabelů nad zemí a to pomocí dočasných dřevěných sloupů. Hlavní vypínač je umístěn 
na začátku elektrického rozvodu a to na hlavním staveništním rozvaděči. 
10.4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
Zdroj vody je obecní vodovod. Před zahájením stavebních prací byla vybudována 
vodoměrná šachta. Do této šachty je přivedena přípojka PE 63. Odvodnění staveniště 
bude provedeno dle HTU. Dále pak bude zajištěno za pomocí drenáží kolem 
základových konstrukcí jednotlivých objektů. 
Potřeba vody pro staveništní účely: 
Tab. 10.3 Tabulka potřeby vody pro provozní účely 
B – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
 
Potřeba vody 
měrná 
jednotka 
 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody[l] 
Ošetřování betonu m3 374,8 20 7496 
MEZISOUČET A    7496 
 
Tab. 10.4 Tabulka potřeby vody pro hygienické potřeby 
B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
 
Potřeba vody 
měrná 
jednotka 
 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody[l] 
Hygienické účely 1 osoba 16 40 640 
MEZISOUČET B    640 
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Tab. 10.5 Tabulka potřeby vody pro údržbu 
C - VODA PRO ÚDRŽBU 
Potřeba vody potřebné množství vody [l] 
 
umývání pracovních pomůcek 200 
MEZISOUČET C 200 
 
Výpočet sekundové spotřeby vody: 
Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600) =  
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 
Qn = (7496*1,6 + 640*2,7 + 200*2,0) / (8 * 3600)  
Qn= 0,490 l/s 
Q = Qn + 0,2* Qn = 0,490 + 0,2*0,490 = 0,588 l/s => PE 63 (DN50) – potrubí pro vodu 
Zajištění vody pro staveniště: 
Na staveniště bude přivedena voda ze stávajícího veřejného vodovodu z vodovodní 
šachty. Šachta má přívod PE63. Dle ČSN 75 5455 je průtok PE 63 až 2l/s. Zdroj vody je 
dostačující. 
Voda pro požární účely: 
V těsné blízkosti staveniště v severní části se nachází požární hydrant (cca 7m). Druhý 
hydrant pak jižněji od staveniště ve vzdál cca 30m. Tyto kapacity postačují. 
10.5 Řešení dopravních tras 
Stavba se nachází v jihozápadní části města Brna, v městské části Bohunice. Pozemky 
určené pro výstavbu jsou přístupné stávajícím sjezdem z komunikace Studentská, tento 
zpevněný vyasfaltovaný sjezd je součástí příjezdu ke stávajícím objektům 
Bohunickéhou kampusu. Doprava k objektu bude vedena z hlavní komunikační trasy - 
ul. Kamenice. Doprava stavebních materiálů, částí stavebních konstrukcí a veškeré 
obsluhy stavby je umožněna z hlavní dálniční komunikace D1, využitím silnic na ul. 
Bítešská, Netroufalky a Studentská až na samotné staveniště (objektu). Poloměry 
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řešených zatáček a tvary průjezdů křižovatek vyhovují všem vozidlům, navržených na 
stavbě. 
10.6 Likvidace zařízení staveniště 
Zařízení staveniště, včetně všech skládek a skladů odstraní po skončení všech 
stavebních a montážních prací firma realizující stavbu v plném rozsahu v čase do14 dní 
před kolaudací. Úprava terénu, včetně zahradních úprav a zpevněných ploch bude 
probíhat podle projektové dokumentace. Oplocení staveniště, veškeré dočasné rozvody 
elektrické energie a vody budou odstraněny. 
10.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řeší samostatný dokument Plán BOZP 
na staveništi, který je generální zhotovitel povinen vypracovat. Jsou zde popsány také 
zásady a nejčastější možné příčiny ohrožení bezpečnosti a opatření k jejímu předcházení 
a plán rizik 
10.8 Životní prostředí a požární bezpečnost 
Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními přepisy. Především zákonem 
17/1992 Sb. o životním prostředí; 185/2001Sb. zákonem o odpadech; vyhláškou 
341/2008Sb. o nakládání s odpady; 86/2002Sb. zákonem o ochraně ovzduší, 16/1997Sb. 
a 114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny, 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, 
Nařízení vlády č.148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací. 
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10.9 Důležitá telefonní čísla 
Důležitá telefonní čísla budou umístěna v kanceláři mistra a stavbyvedoucího. 
10.9.1 Integrované záchranné složky 
Policie ČR: 158 
Městská policie: 156 
Zdravotnická záchranná služba: 155 
Hasičský záchranný sbor ČR: 150 
Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112 
10.9.2 Účastníci výstavby 
Tab. 10.6 Tabulka kontaktů účastníků výstavby 
Investor: Ing. Martin Veselý +420 549 49 1016 
Projektant: Ing. Arch. Jiří Babánek +420 602 743 682 
Statik: Ing. Vladislava Návarová +420 776 206 003 
Stavení dozor:   
Stavbyvedoucí:   
Koordinátor BOZP: TEMI engineering s.r.o.  +420 736 774 269 
Mistr:   
10.9.3 Ostatní důležitá čísla 
Betonárna:  
Ocelárna:  
Pohotovost - elektro:  
Pohotovost - plynaři:  
Pohotovost - vodovody a kanalizace:  
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11.1 Úvod 
Z důvodu zefektivnění postupu výstavby je důležité navrhnout správný způsob 
provádění. Betonování monolitických železobetonových konstrukcí lze několika 
způsoby, kde v následující kapitole se objeví betonáž pomocí bádie a pomocí 
autočerpadla.  
Pro betonáž pomocí bádie je nutno zjistit pronájem bádie a spočítat rychlost betonáže 
v závislosti na rychlosti jeřábové kočky a rychlosti otáčení jeřábu.  
Pro betonáž pomocí autčerpadla je potřeba mít informace o pronájmu včetně strojníka, 
je zde nutno započítat i čas, kdy čerpadlo stojí na stavbě nevyužité pokud si tento čas 
betonárna také účtuje. 
V následující části jsou porovnány technologické postupy výše zmíněných technologií 
betonáže. Následně je proveden výpočet doby trvání jednotlivých cyklů betonáže. 
11.2 Technologický postup - betonáž pomocí bádie (1 cyklus) 
Beton z autodomíchávače se vysype do koše na beton (bádie), který je uvázán 
k jeřábovému háku. Po naplnění bádie příslušným množstvím betonu následuje přesun 
bádie pomocí jeřábu nad pracovní prostor betonáže. Zde proškolený pracovník pomocí 
pákového mechanismu na bádii ovládá množství betonu které bude pomocí rukávu 
vysypáno do konstrukce. Přičemž jeřábník mnění polohu bádie dle potřeby a pokynů 
betonáře. Po vyprázdnění koše přesouvá jeřábník bádii k autodomíchávači, kde se 
postup bude znovu opakovat. 
11.3 Technologický postup - betonáž pomocí čerpadla (1 cyklus) 
Beton z autodomíchávače se sype do zásobníku autočerpadla. Strojník autočerpadla 
ovládá pohyb ramene výložníku pomocí dálkového ovládání a za pomoci betonáře 
ukládá beton do konstrukce. Čerpadlo na rozdíl od bádie neni omezeno množstvím 
betonu a betonáž může probíhat téměř kontinuálně až do vyčerpání autodomíchávače.  
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11.4 Stroje potřebné k porovnání 
11.4.1 Bádie na beton - typ CT-P s plošinou 
Tuto bádii jsem vybral především z důvodu snadné obsluhy, pro její obslužnou plošinu.  
 
Obr. 11.1 Bádie na beton s obslužnou plošinou 
Technické údaje: 
Objem: 0,75 m3 
Hmotnost: 310 kg 
Nosnost: 1760 kg 
Průměr rukávu:  200 mm 
Délka rukávu: Až 2 m 
Cena pronájmu bádie je 350 Kč/den 
11.4.2 Autodomíchávač Schwing Stetter 
Specifikace viz strojní sestava 
Autodomíchávač uvažuju jako konstantu, neboť je potřeba pro betonáž vždy a jeho 
údaje nejsou rozhodující. 
11.4.3 Věžový jeřáb LIEBHERR 120 K.1 
Věžový jeřáb je potřeba pro manipulaci s bádií po staveništi. 
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Cenu pronájmu, montáže/ demontáže neuvažují, protože je umístěn na stavbě převážně 
z důvodu montáže OK. 
Technické údaje: 
Otočení jeřábu: 0,8 / min 
Posun kočky: 70 m / min 
Svislý posun břemene: 12,5 m / s 
11.4.4 Mobilní čerpadlo Schwing Stetter 
Hlavní specifikace jsou rovněž v kapitole 7. Návrh strojní sestavy 
Udávaná strojhonida čerpadla je 0,0196 hod - tzn. 1m3 zpracuje za 1,176 min. 
Cena pronájmu čerpadlo s obsluhou je 900 kč/15 minut 
Přístavné 45 kč/ km… 4 km = 180 kč/den 
11.5 Výpočet potřeby času jednoho cyklu přepočteného na 1m3 
11.5.1 Doba trvání 1 cyklu betonáže pomocí bádie 
Otočení jeřábu o polovinu…0,625 min = 37,5 s 
Posun kočky jeřábu s břemenem… 35,5 m, tzn. posun nakonec výložníku a zpět = 60s 
Svislý posun břemene max 20 m… 4 s 
Čerpání 0,75 m3 betonu do bádie…1m3 1,176 min… 1 bádie 52,9 s 
1. cyklus (0,75 m3) :  
Plnění zvednutí ▲ otočení ► ▼ vysypání ▲ ◄ otočení ▼ 
52 s 5 s 38 s 36 s 5s 10 s 5 s 36 s 38 s 5 s 
celý cyklus trvá 230 s = 3,83 min… 1 m3 = 5 minut (1 autodomíchávač 9 m3 = 45 min) 
11.5.2 Doba trvání 1 cyklu autočerpadla 
1m3 / 0,0196 hod = 1,176 min… 1 autodomíchávač (9 m3 / 10,65 min) 
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11.6 Finanční zhodnocení možných variant 
11.6.1 Bádie 
Za předpokladu že autodomíchávač a jeřáb jsou a to z důvodu jejich účasi nezávislé na 
způsobu betonáže - náklady na provádění jsou pouze 300 Kč / den. Ovšem je potřeba 
brát v úvahu při tomto způsobu nelze jeřáb využít pro jakoukoliv jinou manipulaci 
břemen po staveništi. Při uvažování 8 hod pracovní směny lze předpokládat zpracování 
72 m3 betonu / den. 
11.6.2 Čerpadlo 
U této varianty je nutno započítat pronájem čerpadla což činní 900 Kč / 15 minut 
na stavbě (3 600 / hod… 28 800 / den - při jeho celodenním využití). Dále je zde 
položka na dopravu na a ze staveniště, tj. 180 Kč / den. Při plném nasazení strojní 
mechanizace čerpadla lze teoreticky za 1 pracovní den zpracovat 432 m3. 
11.7 Výběr vhodného postupu 
Betonování pomocí bádií je jednoznačně lacinější varianta. Ovšem objem betonu 
na strop jednoho podlaží je cca 60 m3. Tzn. pomocí čerpadla by tato práce trvala cca 75 
min + pokud započítáme nějakou korekci lidského faktoru, budeme uvažovat 90 min / 
podlaží. (6*900 + 180 = 5 580 Kč / den pronájmu čerpadla). Vzhledem k časové úspoře 
a možnosti využívat jeřáb například pro zásobování stavby materiálem pro OK 
se přikláním k dražší, nicméně dle mého názoru efektivnější variantě betonáže pomocí 
čerpadla.  
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12.1 Úvod 
Úvodem této kapitoly bych rád osvětlil svůj výběr specializace. Je to především  
z důvodu rozsahu zpracování zapůjčené projektové dokumentace. Projekční kancelář  
A Plus a.s. mi zapůjčila projektovou dokumentaci ke zpracování mé diplomové práce  
a za co jsem jí nesmírně vděčný. Nicméně projektová dokumentace byla primárně 
určená pro výběr dodavatele případně subdodavatele stavby a neobsahuje detailní řešení 
napojení konstrukcí. Z tohoto důvodu jsem se snažil vytvořit detaily, které by 
odpovídali zapůjčené projektové dokumentace a mě ulehčili popisování pracovních 
postupů. 
12.2 Popis specializace a rozsah 
V rámci specializace jsem vytvořil celkem 4 detaily, se zaměřením na spoje ocelových 
konstrukcí se zakomponováním okolních konstrukcí jako je obvodový plášť, podlahy  
a pod. Detaily jsou součástí příloh pod číslem D. 2. 1 - D. 2. 2. 
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13. ZÁVĚR 
13.1 Závěrečné zhodnocení 
Cílem této diplomové práce bylo vyřešit stavebně technologický projekt UKB v Brně 
Bohunicích. Já jsem se zaměřil detailně na hrubou vrchní stavbu 2 objektů tohoto 
kampusu. Konkrétně Pavilon A25 a 36. Pro tyto pavilony jsem vyřešil postup prací 
montáže OK a betonářských prací. Dále jsem zpracoval KZP pro výše zmínění práce na 
objektech. Dále jsem zpracoval plán BOZP včetně seznamu rizik. Projekt zařízení 
staveniště obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště a výkresy zařízení staveniště. 
Podklad mé práci byla projektová dokumentace zapůjčená od architektonického ateliéru 
A Plus a.s. Zapůjčená projektová dokumentace byla původně určená pouze pro výběr 
dodavatele stavby a nebyla zcela podrobná v konstrukčních detailech ve smyslu 
statického návrhu spojovacích prvků OK nebo specifikace vyztužení sloupů či stropní 
desky. Pro řešení mé práce jsem volil montážní spoje OK a míru vyztužení dle 
obecných zásad, které jsem se naučil během studia na vysoké škole. Pro betonáž jsem 
porovnal dva způsoby provádění a vybral dle mého názoru ten výhodnější. Vše jsem 
zpracovával důsledně. Ke vypracování této závěrečné práce jsem použil několika 
softwarových programů, pro zvýšení efektivity práce. Byl to například program firmy 
RTS BUILD Power pro ocenění stavby dle THU. Další použitý software byl pro 
výkresovou část ArchiCAD 18 - výuková verze. Pro textovou část a tabulky jsem použil 
MS Word a MS Excel. Vypracováním této závěrečné práce jsem se naučil nové 
poznatky potřebné pro přípravu a realizaci staveb, které doufám využiji v praxi. 
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13.4 Seznam použitých zdrojů 
13.4.1 Seznam internetových stránek 
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www.vibratory-betonu.cz 
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13.4.2 Seznam použitých norem 
ČSN EN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě.  Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení 
ČSN EN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: PS 
ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: 
Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců  
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: 
technické požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: odběr vzorků 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: zkouška sednutím 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN  EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 
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13.4.3 Legislativa 
Číslo předpisu Právní předpis 
372/2011 Sb. Zákon O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
251/2005 Sb. Zákon O inspekci práce 
477/2001 Sb. Zákon O obalech a o změně některých zákonů 
274/2001 Sb. Zákon O vodovodech a kanalizacích 
254/2001 Sb. Zákon O vodách a o změně některých zákonů 
185/2001 Sb. Zákon Zákon o odpadech a o změně některých zákonů 
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 
307/1999 Sb. 
361/2000 Sb. Zákon Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů 
334/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
17/1992 Sb. Zákon O životním prostředí 
272/2011 Sb. Nařízení vlády O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
176/2008 Sb. Nařízení vlády O technických požadavcích na strojní zařízení 
342/2003 Sb. Nařízení vlády Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 
hlediska emisí hluku 
21/2003 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 
168/2002 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
provozování dopravy dopravními prostředky 
70/2002 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob 
11/2002 Sb. Nařízení vlády  kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů 
172/2001 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně 
63/2013 Sb. Vyhláška Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření 
73/2010 Sb. Vyhláška  o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách 
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jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických 
technických zařízeních) 
246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci) 
30/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích 
50/1978 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
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13.6 Seznam použitých zkratek 
AVVA Akademický výukový a výzkumný areál 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CESEB Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie 
ČSN Česká státní norma 
ČSN EN Harmonizovaná česká norma 
FN Fakultní nemocnice 
FSpS Fakulta sportovních studií - Masarykova univerzita 
HI Hydroizolace 
HS Hlavní stavbyvedoucí 
HTÚ Hrubé terénní úpravy 
KZP Kontrolní a zkušební plán 
MU Masarykova univerzita 
NV Nařízení vlády 
OK Ocelová konstrukce 
PBŘ Požárně bezpečnostní řešení 
PD Projektová dokumentace 
PS Provozní soubor 
SD Stavební deník 
SO Stavební objekt 
SOD Smlouva o dílo 
TDI Technický dozor investora 
TP Technologický předpis 
TZ Technická zpráva 
UKB Univerzitní kampus Bohunice 
V Vyhláška 
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
Z Zákon 
ZOV Zásady organizace výstavby 
ZPF Zemědělský půdní fond 
ZRN Základní rozpočtové náklady 
ZS Zařízení staveniště 
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